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II. TITULO 
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III. RESUMEN 
 
El propósito de la investigación fue realizar la aplicación de la guía de los 
estándares del PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), con el objetivo 
de mejorar la productividad de la empresa SEGEMIND S.A.C, en el sector 
metalmecánica, en la realización de gestión de proyectos.  
La investigación que se presentó fue de tipo cuasi experimental, porque se 
utilizó la variable independiente (aplicación del PMBOK) como incentivo para evaluar 
los cambios en la variable dependiente (productividad), asimismo fue descriptiva 
porque se aplicó los procesos mencionados en la guía del PMBOK y comparativo 
porque con los datos recolectados, se realizó un análisis comparativo e 
interrelacionado, de la productividad antes y después de la aplicación del PMBOK. 
 
Como resultado al diagnosticar la gestión de proyectos se obtuvo un 24% del 
total de cumplimiento lo que indicó implementar la guía del PMBOK, con los cinco 
procesos y las 10 áreas de conocimiento que se ejecutó de manera correcta. Finalmente 
se obtuvo un incremento en la eficiencia en un 3% lo que indica que reduce los costos 
perdidos en y la eficacia aumento un 4% lo que indica que los proyectos son entregados 
con el menor tiempo de retraso, siempre y cuando se lleve un buen seguimiento y 
control. 
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IV. ABSTRACT 
 
The purpose of the research was to carry out the application of the PMBOK 
standards guide, with the aim of improving the productivity of the company 
SEGEMIND S.A.C, in the metal-mechanic sector, in the realization of project 
management. 
The research that was presented was of pure experimental type, because the 
independent variable (application of the PMBOK) was used as an incentive to 
evaluate the changes in the dependent variable (productivity), it was also descriptive 
because the processes mentioned in the PMBOK guide were applied and comparative 
because with the data collected, a comparative and interrelated analysis of the 
productivity before and after the application of the PMBOK was carried out. 
As a result of diagnosing project management, 24% of the total compliance 
was obtained, which indicated the implementation of the PMBOK guide, with the 
five processes and the 10 areas of knowledge that were executed correctly. Finally, 
an increase in efficiency was obtained by 3%, which indicates that it reduces the 
costs lost and the efficiency increased by 4%, which indicates that the projects are 
delivered with the shortest delay, as long as a good monitoring and control. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 A continuación, se describen los antecedentes relacionados con el presente 
proyecto de investigación: Jara (2017) en su investigación la “Aplicación de la 
gestión de proyectos enfocado en la guía del PMBOK, para mejorar la productividad 
de la empresa Lumen ingeniería S.A.C – 2017”, llegó a la conclusión que mejora la 
productividad siempre y cuando se pueda tener un control de los tiempos y costos ,ya 
que  los índices se podrá ser  ascendentemente, teniendo como objetivo la aplicación 
de la gestión de proyecto enfocado en la guía del PMBOK, mejora la eficiencia y 
eficacia de la empresa Lumen Ingeniería S.A.C, se controlan los tiempos por medio 
de un diagrama de Gantt, así mismo se realiza una planificación de la gestión para 
involucrar a los intereses de cada proyecto. 
Vásquez (2013) en su investigación “Diseño de un modelo de gestión para la 
administración de proyectos en la empresa Montaind LTDA” tuvo como objetivo 
definir los procesos y pasos críticos en la administración de proyectos, los lineamientos 
propuestos en la guía del PMBOK que puedan colaborar con la implementación de un 
sistema de proyecto y determinar estructuralmente un método para administrar los 
proyectos en la empresa Montaind LTDA. Se concluyó que este proyecto de 
investigación no solo beneficia a la empresa Montaind Ltda., sino también dejará un 
modelo de gerencia de proyectos que servirá de guía para empresas dedicadas a la 
producción de bienes industriales que deseen mejorar la productividad de 
procedimientos. 
 Farje (2011) en su investigación “Implementación y organización del PMBOK 
en la gestión de la ingeniería y construcción de un depósito de seguridad para residuos 
industriales”. Tuvo como objetivo primordial desarrollar un sistema para la gestión de 
un proyecto, usando como guía el PMBOK con la finalidad de diversificar en la 
organización nuevas formas de trabajo que sea útil para el desarrollo de cualquier 
proyecto, así mismo como guía para alinear los proyectos en ingeniería y construcción 
de un depósito de seguridad para residuos industriales. Se concluyó que el uso del 
PMBOK en la gestión del proyecto hizo posible conjugar y tener los buenos hábitos 
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de otras organizaciones, para que a futuro en la realización de cualquier proyecto 
puedan estar alineados sistemáticamente. 
              Moreno (2013) en su investigación “Métodos para la gestión de proyectos a 
través de lineamientos del Project Management Institute” tuvo como objetivo crear y 
poner en funcionamiento un sistema de gestión de proyectos, enfocándose en mejorar 
las prácticas que existen para la gestión de proyectos, como guía el PMBOK y los 
lineamientos del PMI para una empresa distribuidora de energía eléctrica. Se concluyó 
que el PMI ofrece una lista de normas y pautas que son tomadas y admisibles para la 
gestión de proyectos, pero no un sistema de gestión en particular, lo cual se debe 
extender a partir de la acumulación de procesos de la organización y teniendo en cuenta 
el tamaño del proyecto a ejecutar. El desarrollo de un sistema para la administración 
de proyectos permite desarrollar el conocimiento técnico que tienen los profesionales 
que trabajan en organizaciones dedicadas a la distribución de energía eléctrica. 
              Bastardo (2010) en su investigación “Diseño de un modelo de gestión para la 
administración y control de los proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA Caribe, 
C.A.” Proyecto de grado realizado para la presentación a la dirección de investigación 
y postgrado del vicerrectorado puerto Ordaz, tuvo como objetivo diseñar un modelo 
de gestión de administración y control de los proyectos en desarrollo de la empresa 
IMPSA CARIBE, C.A. enfocado en la metodología del PMBOK del (PMI), project 
management institute. Se concluyó que el proyecto nos permite disponer de 
información efectiva, generar ideas oportunas para la toma de decisiones gerenciales 
de la empresa IMPSA CARIBE. C.A, con la finalidad de posicionar la imagen 
empresarial, satisfacer a los clientes obteniendo respuestas positivas y contribuir con 
la optimización de la gestión de la organización. 
Villaseca y Chug (2017) en su investigación “Implementación de un sistema 
de planeamiento y control de gestión de proyectos en el área de seguridad industrial ”   
tuvo como objetivo evaluar cómo mejorará el tiempo de ejecución del proyecto con la 
implementación de un sistema de control operativo concluyo que la implementación 
de un sistema de control de entrega de proyectos basados en prioridades, el número de 
proyectos entregados a tiempo incrementó, por lo tanto, se mejoró el tiempo de entrega 
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al cliente. El porcentaje de proyectos presentados a tiempo al cliente aumentó de un 
25% a un 83% posterior a la implementación. 
La gestión de proyectos, es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 
de este mismo (Moreno, 2013).  
 El proyecto, es aquella actividad que se realiza para dar respuesta con un 
producto o servicio único y concreto a una idea, un problema o una oportunidad 
identificada (Olle y Cerezuela, 2017). 
La palabra estándar es un modelo, norma, regla o patrón establecido a seguir, 
para que se use repetidamente; fijan pautas mínimas a lo que se deben ajustar las 
conductas o productos para ser eficaces, positivos, útiles o confiables (Bastardo, 2010). 
 Los procesos, son un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas 
realizadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se 
caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que pueden aplicarse y 
por las salidas que se obtienen (Estándares, 2017). 
 La guía PMBOK, constituye una guía de métodos, herramientas y técnicas 
agrupadas en áreas de conocimiento. La finalidad de este conjunto es minimizar el 
riesgo de que un proyecto no alcance sus objetivos. El método o metodología para cada 
proyecto debe ser definido por cada organización de acuerdo con los diferentes 
intereses que tenga en materia de desarrollo de productos, servicios, estructura, misión 
y objetivos organizacionales (Proyect Management Institute, 2017). 
Los procesos de iniciación, son un conjunto de procesos para definir el inicio 
de un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la 
obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase (Hurtado, 2011). 
Los procesos de planificación, son un conjunto de procesos realizados para 
refinar los objetivos, establecer el alcance del proyecto y definir el curso de acción 
necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto, 
formulando un marco para las temáticas de alcance, cronograma, presupuesto, calidad, 
recursos, riesgo, comunicaciones y adquisiciones. El principal entregable de este tipo 
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de actividad es el plan de dirección del proyecto refinar los objetivos y definir el curso 
de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el 
proyecto (Hurtado, 2011). 
Los procesos de ejecución, son el conjunto realizados, para guiar y apoyar a 
los encargados de materializar el trabajo definido en el “Plan para la Dirección del 
proyecto” al fin de cumplir con los objetivos del mismo (Hurtado, 2011). 
Los procesos de seguimiento y control, son un conjunto de procesos realizados 
para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes (Hurtado, 2011). 
 Los procesos de cierre, son un conjunto de procesos realizados para darle 
formalmente fin a todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, ya 
sea de una fase y/o del proyecto como todo (Hurtado, 2011). 
 Un área de conocimiento, es un conjunto completado de conceptos, términos 
y actividades que conforman un ámbito profesional o un área de especialización 
(Proyect Management Institute, 2017). 
 El área de conocimiento de gestión de la integración, incluye los procesos y 
actividades necesarios para identificar, definir, combinar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos 
de dirección de proyectos, son el acta de constitución del proyecto, desarrollar el plan 
para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto y     
gestionar el conocimiento del proyecto (Proyect Management Institute, 2017). 
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es el proceso que consiste en dar 
seguimiento, revisar e informar del avance del proyecto con respecto a los objetivos 
de desempeño definidos en el plan para la dirección de proyectos el cual incluye 
realizar el control integrado de cambios, cerrar el proyecto o fase (Proyect 
Management Institute, 2017). 
El área de conocimiento de gestión del alcance incluye los procesos necesarios 
para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el 
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trabajo con éxito. Los entregables son planificar la gestión de alcance, recopilar 
requisitos, del alcance, crear EDT/WBS, validar el alcance y controlar el alcance 
(Proyect Management Institute, 2017). 
El área de conocimiento de gestión del cronograma del proyecto incluye los 
procesos, la terminación en plazo del proyecto que son planificar la gestión de 
cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de 
las actividades, desarrollar el cronograma y  controlar el cronograma, el área de 
conocimiento de gestión de los costos contiene los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos de modo 
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado los procesos son 
planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y 
controlar los costos (Proyect Management Institute, 2017) 
El área de conocimiento de la gestión de la calidad, se encuentran los procesos 
y actividades que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad para 
que el proyecto sea ejecutado satisfactoriamente. Implementar el sistema de gestión de 
calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua 
de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto los procesos son planificar la 
calidad, gestionar la calidad, controlar de calidad (Proyect Management Institute, 
2017). 
El área de conocimiento de gestión de los recursos del proyecto incluye los 
procesos para identificar adquirir y gestionar los recursos necesarios para el éxito del 
proyecto, los procesos son planificar la gestión de los recursos, estimar los recursos y 
las actividades, adquirir lo recursos, desarrollar el equipo del proyecto, dirigir el 
equipo del proyecto, controlar los recursos (Proyect Management Institute, 2017). 
El área de conocimiento de gestión de las comunicaciones, incluye los procesos 
requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados, los procesos son planificar la gestión de las comunicaciones, 
gestionar las comunicaciones, monitorear las comunicaciones (Proyect Management 
Institute, 2017). 
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El área de conocimiento de gestión de los riesgos, incluyen los procesos para 
llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgo, así como la identificación, el 
análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo, control y 
minimización en un proyecto. Los procesos son planificar la gestión de los riesgos, 
identificar los riesgos realizar el análisis cuantitativo de riesgo, planificar la respuesta 
a los riesgos, implementar la respuesta a los riegos y monitorear los riesgos (Proyect 
Management Institute, 2017). 
El área de conocimiento gestión de las adquisiciones, incluye los procesos 
necesarios para comparar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso 
obtener fuera del equipo de trabajo, los procesos son planificar la gestión de las 
adquisiciones, efectuar las adquisiciones (Proyect Management Institute, 2017).             
El área de conocimiento de gestión de interesados, incluye los procesos 
necesarios para identificar a las personas, grupos e organizaciones que pueden afectar 
o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto, los procesos son identificar interesados, planificar la 
participación, gestionar la participación de interesados, monitorear la participación 
interesados (Proyect Management Institute, 2017). 
La productividad es el resultado de la relación existente entre el valor de la 
producción obtenida, medida en unidades físicas o de tiempo asignado a esa 
producción y la influencia que haya obtenido los costos de los factores empleados en 
su obtención (Alfaro y Alfaro, 1999). 
 Un establecimiento o empresa puede crecer e incrementar sus utilidades es 
mediante el aumento de su productividad (eficiencia y eficacia). El mejoramiento de 
la productividad se describe al aumento en la cantidad de producción por hora de 
trabajo invertido (Niebel y Freivalds, 2009), a continuación, se muestra la relación en 
eficiencia y eficacia: 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
 
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
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La eficacia es el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es 
decir, cuanto de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar 
los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse 
a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados, la eficiencia es el logro de 
un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso estamos buscando un uso 
óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados (Mejía, 2014). 
El presente trabajo de investigación se justifica bajo los siguientes criterios:  
De manera práctica, porque busca dar una mejora en la empresa SEGEMIND 
SAC, aplicando el PMBOK para mejorar la productividad en la gestión de proyectos, 
necesario para obtener significativos resultados. 
Por su relevancia científica, porque se desarrolló un nuevo conocimiento 
basado en la gestión de proyectos en donde se logró una mejora en los procesos en la 
planificación. Así mismo se obtuvo mejorar la productividad. 
Se justifica metodológicamente porque busco desarrollar métodos rigurosos 
y sistematizados para obtener resultados válidos y confiables en la aplicación del 
PMBOK para mejorar la productividad en la gestión de proyectos en SEGEMIND 
SAC. 
Finalmente, la investigación fue trascendental para la sociedad porque 
aplicando beneficio la dirección ejecutiva, trabajadores, clientes, a la empresa permitió 
tener una buena planificación y mejorar la productividad controlando los costos y 
obteniendo significativamente la utilidad. 
En el contexto local en la empresa SEGEMIND S.A.C, se observaron 
problemas en la productividad a finales del año 2017, los cuales se detallan a 
continuación: Pérdidas significativas de dinero en los proyectos ejecutados,  
incumplimiento de las fechas de entrega prometidas en la planificación de los trabajos; 
no se realiza la planificación de la compra de materiales; no se planifica 
adecuadamente con los recursos; no se monitorea y controla los requerimientos y la 
mano de obra; frecuentemente se incurre en altos costos de adquisición de los 
materiales por compras de urgencia y por no disponer de stock en el almacén. 
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En este contexto el problema de investigación planteado fue: 
¿Cómo la aplicación de la guía del PMBOK mejora la productividad en la 
gestión de proyectos en SEGEMIND SAC? 
 Para responder a la pregunta de investigación se planteó la hipótesis: 
Con la aplicación de la guía del PMBOK, mejora la productividad en la gestión 
de proyectos en SEGEMIND S.A.C. 
Para la cual el objetivo general fue: Aplicar la guía del PMBOK para mejorar 
la productividad en la gestión de proyectos en SEGEMIND S.A.C 
Los objetivos específico fueron: Diagnosticar la gestión actual de proyectos  de 
fabricación de tanques; Determinar la productividad actual en los proyectos de 
fabricación de tanques; Implementar la guía del PMBOK en la gestión de proyectos 
de fabricación de taques; Determinar la productividad de los proyectos de fabricación 
de tanques después de aplicar la guía del PMBOK en la gestión de proyectos de 
fabricación de tanques; Evaluar la productividad en la gestión de proyecto de 
fabricación de tanques antes y después de la implementación de la guía del PMBOK 
Las variables para el presente trabajo de investigación fueron: 
 Variable independiente: Gestión de proyectos. 
Definición conceptual.- La gestión de proyectos, es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos de este mismo (Moreno, 2013).  
Definición operacional. – Conjunto de procedimientos necesarios para medir 
la gestión de proyectos en los cinco procesos: inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo y cierre. 
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Variable dependiente: Productividad 
Definición conceptual. -  La productividad es el resultado de la relación 
existente entre el valor de la producción obtenida, medida en unidades físicas o de 
tiempo asignado a esa producción y la influencia que haya obtenido los costos de los 
factores empleados en su obtención (Alfaro y Alfaro, 1999). 
Definición operacional. - Conjunto de procedimientos necesarios para medir la 
productividad en las dimensiones: eficacia y eficiencia
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2. METODOLOGÍA 
 
El tipo de investigación del presente proyecto reúne las condiciones 
metodológicas de una investigación cuasi experimental, porque se utilizará la variable 
independiente (aplicación del PMBOK) como incentivo para evaluar los cambios en 
la variable dependiente (productividad). 
 Es comparativo, porque con los datos recolectados, se realizó un análisis 
comparativo e interrelacionado, de la productividad antes y después de la aplicación 
del PMBOK. 
Es descriptiva porque se aplicó los procesos mencionados en la guía del 
PMBOK. 
El Diseño de la investigación es cuasi experimental, Pre prueba- Pos prueba 
y grupo de Control, donde se utilizará la variable productividad y gestión de proyectos 
como herramienta de Gestión, para aplicarlo al proyecto presente en la Empresa 
SEGEMIND SAC 
                    M                𝐎𝟏                X                 𝐎𝟐 
Dónde: 
M = Muestra 
O1 = Productividad antes de la Implementación del PMBOK 
 X = Guía de implementación del PMBOK. 
O2 = Productividad después de la Implementación del PMBOK 
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Para determinar el estado actual, la población de estudio está constituida por la 
gestión de 03 proyectos de fabricación de tanques con volúmenes promedio de 100 m3 
ejecutados durante los años 2017 por la empresa SEGEMIND SAC. 
La muestra es no probabilística y por conveniencia y está constituida por la 
gestión del proyecto de fabricación de un tanque para petróleo bunker de 100 m3 
fabricado en el año 2018. 
La técnica empleada durante el desarrollo del presente trabajo de investigación 
fue el análisis documental. 
Corbetta (2007) indica que los documentos generados por las organizaciones 
relacionados con el trabajo permanecen como huella y puede servir de documentación 
al investigador para realizar un análisis documental a lo largo de su existencia las 
empresas, escuelas, hospitales, sociedades anónimas, et., producen toda una serie de 
documentos por ejemplo balances, organigramas, actas de reuniones, resúmenes 
anuales, informes financieros, procedimientos e instrucciones de trabajo, etc. 
El instrumento de estudio empleado en la investigación fue la lista de cotejo.  
Es el instrumento para verificar si se cumple o no las actividades de la gestión 
de proyectos en los cinco procesos del PMBOK para mejorar la productividad en la 
empresa, que permitió determinar las debilidades del mismo y proponer los correctivos 
necesarios, es la lista de cotejo, que permitió evaluar la variable sistema de gestión de 
proyectos, elaborado por Silvia Rodríguez Rosado y Víctor Rázuri Mozo en el año 
2018 contando un total de 49  ítems, en la cual en la dimensión del grupo de proceso  
de inicio le corresponde  los ítems desde el 1 hasta el 2; la dimensión del proceso de  
planificación le corresponde los ítems desde el 3 hasta el 27; a la dimensión  de proceso 
de ejecución le corresponde los ítems desde el 28 hasta el 38; a la dimensión de proceso 
de  cierre  le corresponde los ítems desde el 39 hasta el 49, cuya muestra son los 
trabajos de fabricación  de tanques de promedio de 100 m3 realizados en el empresa 
SEGEMIND SAC., durante el 2018, con una escala de medición de Sí y No.  
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Para determinar el estado actual la gestión de proyectos, se aplicó la lista de 
cotejo a la gestión del proyecto de fabricación del tanque para petróleo bunker de 100 
m3, luego se procedió a la tabulación y codificación de datos. El procedimiento se 
inició agrupando, ordenando y tabulando de forma manual la información obtenida, 
finalmente se proceden en hojas de cálculo con el software Microsoft Excel 2013.  
Los resultados se presentaron en tablas con frecuencias y los porcentajes de los 
resultados obtenidos. 
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3. RESULTADOS 
A continuación, para obtener el primer resultado se realizó un diagnóstico del 
estado actual, se realizó la aplicación de la lista de cotejo sobre la gestión de proyectos 
en la empresa SEGEMIND SAC.    
Para la elaboración y aplicación del instrumento se tuvo en cuenta los 
siguientes procesos. 
Tabla 1 
Dimensiones de Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC. 
Dimensiones # de ítems Peso en % Opciones de respuesta 
 Proceso de Inicio 2 4.08% Sí      No 
Proceso de 
Planificación 
24 48.98% Sí      No 
 Proceso de Ejecución 10 20.41% Sí      No 
 Proceso de Monitoreo 
y control 
12 24.49% Sí      No 
 Proceso de cierre 1 2.04% Sí      No 
Total 49 100.00% 2 opciones de respuesta 
             
         Criterios de calificación:  
1. Deficiente 
2. Regular 
3. Bueno 
4. Eficiente 
 
          Rangos de calificación: 
5. Deficiente         [0% - 25%] 
6. Regular             [26% - 50 %]  
7. Bueno               [51% - 75%] 
8. Eficiente          [75% - 100%] 
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Tabla 2 
Proceso de Inicio de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Categoría Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia 
Acumulada 
Porcentaje 
acumulado Sí Cumple 0 0% 0 0% 
No Cumple 2 100% 1 100% 
Total 1 100%     
  Fuente: resultados obtenidos de la aplicación de la lista de cotejos de la gestión de proyectos en la 
dimensión del proceso de inicio 
  Figura 1.Proceso de Inicio de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Interpretación 
En la tabla 2 se observa que, de un total de 2 actividades en la dimensión del 
proceso de inicio de la gestión de proyectos, se tiene un incumplimiento de 2 
actividades (100%), por lo cual la gestión es deficiente [0% - 25%]. 
Tabla 3 
Proceso de Planificación de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Categoría Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia 
Acumulada 
Porcentaje acumulado 
Sí cumple 5 21% 5 21% 
No cumple 19 79% 24 100% 
Total 24 100%     
 
Fuente: resultados obtenidos de la aplicación de la lista de cotejos de la gestión de proyectos en   la 
dimensión del proceso de planificación. 
 
 
0%
100%
Proceso de Inicio 
Sí Cumple No Cumple
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Figura 2. Proceso de Planificación de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Interpretación  
En la tabla 3 se observa que, de un total de 24 actividades de la dimensión de 
proceso de planificación de la gestión de proyectos, se tiene un cumplimiento de 5 
actividades (21%) y un incumplimiento de 19 actividades (79%), con lo cual se puede 
apreciar que es deficiente [0% - 25]. 
  Tabla 4 
   Proceso de Ejecución de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Categoría   Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia 
Acumulada 
Porcentaje acumulado 
Sí Cumple 4 40% 4 40% 
No cumple 6 60% 10 100% 
Total 10 100%     
     Fuente: resultados obtenidos de la aplicación de la lista de cotejos de la gestión de proyectos en   la 
dimensión del proceso de inicio 
 
 
 
 
 
21%
79%
Proceso de Planificacion
Sí Cumple No Cumple
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Figura 3.Proceso de Ejecución de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Interpretación  
En la tabla 4 se observa que, de un total de 10 actividades de la dimensión del 
proceso de ejecución de la gestión de proyectos, se obtiene el cumplimiento de 4 
actividades (40%) y el incumplimiento de 6 actividades (60%), con lo cual se puede 
apreciar que corresponde al rango al cual es regular [26% - 50 %]. 
Tabla 5 
Proceso de Monitoreo y Control de la gestión de proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Categoría Frecuencia   Porcentaje  Frecuencia 
Acumulada 
Porcentaje 
acumulado Sí Cumple 3  25% 3 25% 
No Cumple 9  75% 12 100% 
Total 12  100%     
 Fuente: resultados obtenidos de la aplicación de la lista de cotejos de la gestión de proyectos en   la 
dimensión del proceso de monitoreo y control. 
 
 
40%
60%
Proceso de  Ejecucion
Sí Cumple No Cumple
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 Figura 4.Proceso de Monitoreo y Control de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Interpretación  
En la tabla 5 se observa que de un total de 12 actividades de la dimensión del 
proceso de monitoreo y control de la gestión de proyectos, se obtiene el cumplimiento 
de 3 actividades (25%) y el incumplimiento de actividades (75%), con lo cual se puede 
apreciar que corresponde al rango al cual es deficiente.. 
Tabla 6  
Proceso de Cierre en la Empresa SEGEMIND SAC 
Categoría Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia 
Acumulada 
Porcentaje 
acumulado Sí 0 0% 0 0% 
No 1 100% 1 100% 
Total 1 100%     
Fuente: resultados obtenidos de la aplicación de la lista de cotejos de la gestión de proyectos en   la 
dimensión del proceso de cierre 
 
25%
75%
Proceso de Monitoreo y Control 
Sí Cumple No Cumple
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     Figura 5.Proceso de Cierre de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Interpretación  
En la tabla 6 se observa que, de un total de 1 actividades de la dimensión del 
proceso de cierre de la gestión de proyectos, se obtiene el cumplimiento de 0 
actividades (0%), con lo cual se puede apreciar que corresponde al rango al cual es 
deficiente [0% - 25%]. 
A continuación, se presentan los resultados del diagnóstico. 
Tabla 7 
Gestión de Proyectos Basado en la Guía del PMBOK en la Empresa SEGEMIND SAC. 
Categoría Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia 
Acumulada 
Porcentaje 
acumulado Sí Cumple 12 24% 0 24% 
No Cumple 37 76% 1 100% 
Total 49 100%     
Fuente: resultados obtenidos de la aplicación de la lista de cotejos de la gestión de proyectos en todas 
las dimensiones  
 
 
 
0%
100%
Proceso de Cierre
Sí Cumple No Cumple
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     Figura 6.Resultados de la Gestión de Proyectos en la Empresa SEGEMIND SAC 
Interpretación 
En la tabla 7 se observa que el porcentaje del cumplimiento general respecto a 
la guía del PMBOK en la empresa SEGEMIND SAC es del 24% que corresponde al 
rango al cual es deficiente [0% - 25%], por lo que concluimos que todas las actividades 
deben ser aplicados para que la empresa mejore su productividad. 
          En el siguiente resultado se determinó la productividad actual en los proyectos 
de fabricación de tanques. 
Para determinar la productividad actual se ha tomado en cuenta los proyectos 
similares de promedio de 100m3 ejecutados en el año 2017 basados en los indicadores 
de eficiencia y eficacia. 
 
 
 
 
 
 
24%
76%
Resultado de Dimensiones 
Sí Cumple No Cumple
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Tabla 8. 
Proyectos de Fabricación de Tanques en el 2017 en la Empresa SEGEMIND SAC. 
 
Tabla 9 
 Tiempos en los Proyectos de Fabricación de Tanques en el 2017 en la Empresa SEGEMIND SAC  
 Ítem Descripción 
Tiempo Planificado 
(días) 
Tiempo Real ( días) Resultado 
1 Fabricación de tanque 
diésel 
25 30 -5 
2 Fabricación de tanque 
para petróleo Bunker 
45 60 -15 
3 Fabricación de tanque  
contraincendios 
45 51 -6 
 PROMEDIO 38 47 -9 
 
Tabla 10 
 Costo en los Proyectos de Fabricación de los Tanques en el 2017en la Empresa SEGEMIND SAC. 
Ítem Descripción 
Costo 
presupuestado$ 
costo real 
Diferencia $ 
1 Fabricación de tanque diésel 18,500.00 20,720.00 -2,220.00 
2 Fabricación de tanque para 
petróleo Bunker 
19,500.00 23,400.00 -3,900.00 
3 Fabricación de tanque 
contraincendios 
17,400.00 20,010.00 -2,610.00 
 PROMEDIO 18466.67 21376.67 -2910.00 
 
Ítem   
Descripción 
  
Empresa Lugar Año Volumen (m3) 
1 
Fabricación de tanque 
diésel 
Exalmar 
S.A.C 
Malabrigo 2017 80 
2 
Fabricación de tanque para 
petróleo Bunker 
Exalmar 
S.A.C 
Tambo de 
Mora 
2017 110 
3 
Fabricación de tanque 
contraincendios 
Copeinca 
S.A.C 
Chimbote 2017 110 
   PROMEDIO  100 
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En la tabla 9 y10 se observa los costos y tiempos reales con lo planificado 
encontrando un margen de diferencia. Para calcular los indicadores de productividad 
de la eficiencia se obtendrá dividiendo los costos planificados con los costos reales de 
cada proyecto y para calcular la eficacia se divide el tiempo real del proyecto con el 
tiempo planificado. 
Tabla 11 
Indicadores de Productividad en los Proyectos de Fabricación de Tanques en el 2017 en la empresa 
SEGEMIND SAC  
Ítem Descripción 
Indicadores de Productividad 
Eficiencia Eficacia 
1 Fabricación de tanque diésel 0.89 0.83 
2 Fabricación de tanque para petróleo Bunker 0.83 0.75 
3 
      
Fabricación de tanque contraincendios 0.87 0.88 
  PROMEDIO        0.86  0.82 
 
Interpretación  
En la tabla 11 se observa que la productividad para los proyectos de 100m3 
ejecutados el 2017, tiene una eficiencia promedio de 86% lo que indica que hay 
retrasos en la entrega de proyectos lo que genera pago de penalidades y una eficacia 
promedio de 82%, lo que indica que se está incurriendo altos costos en la ejecución de 
proyectos de fabricación de tanques. 
           Como siguiente resultado se implementó de la guía del PMBOK en la gestión 
de proyectos de fabricación de taques. 
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Debido a que la gestión de los proyectos es deficiente, se implementó la guía 
del PMBOK, se realizó una reunión con gerencia y las diferentes áreas 
(Administración, recursos humanos, seguridad y salud, operaciones y calidad) para 
informar la aplicación de la guía del PMBOK y conformar el grupo del proyecto 
fabricación de tanque para petróleo bunker y lograr mejorar la productividad de la 
empresa. El cual se propuso tomar en cuenta los 5 procesos y las 10 áreas de 
conocimiento de la guía del PMBOK (Ver anexo 19). 
               Figura 7.Acta de Reunión 
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 1. Procesos de Iniciación 
Cuando el cliente (Grupo Mar S.A.C) emite la orden de compra O.C    
15874692 indicando conformidad para la ejecución del proyecto se da inicio al 
proceso. 
 1.1. Desarrollar la Acta Constitución del proyecto 
Se realizó el acta de constitución que autoriza formalmente la existencia 
del   proyecto y confiere al gerente de proyecto asignar los recursos y el 
compromiso para ejecutarla. 
  
GESTION DE LA INTEGRACIÓN  CODIGO: 
SEGEMIND-REG-
OPE-010 
VERSION: 1 
  ACTA DE CONSTITUCION DEL 
PROYECTO 
FECHA : 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
 
PROYECTO: Fabricación de tanque para petróleo Bunker 
PREPARADO POR : Silvia Rodríguez R. 
REVISADA POR : Ing. Julio Campana A. 
REVISION DESCRIPCION FECHA 
00001 Para oficializar el proyecto a iniciar (Silvia Rodríguez) 05/01/2018 
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
SEGEMIND SAC por encargo de Grupo Mar S.A.C. será el responsable de la ejecución del proyecto 
"FABRICACION DE TANQUE PARA PETROLEO BUNKER ", ubicado en Samanco. El presente 
trabajo mejorara la calidad de la producción de la planta , por ello cuenta con las siguientes 
características: 
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO  
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
PROPOSITO DEL PROYECTO 
Incrementar el área de negocios " Fabricaciones de 
tanques " para ampliar la participación en el mercado 
en un 20 % entre los 2018-2020. 
Lograr obtener un margen de ganancia en un 
25% al término de la entrega del proyecto. 
Ser una de las 10 empresas del país reconocida en 
hacer un trabajo seguro respetando la seguridad 
laboral. 
Ser reconocido por la planta Grupo Mar, 
como el proyecto culminado con cero 
accidentes de trabajo. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO  
CONCEPTOS OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 
TIEMPO 
Concluir el proyecto de manera 
integral el plazo establecido. 
Concluir el proyecto en 45 días 
calendarios. 
COSTOS 
Cumplir el presupuesto establecido 
de $ 18000. 
No exceder el presupuesto del 
proyecto. 
CALIDAD 
Asegurar la calidad en la fabricación 
de tanque para petróleo bunker 
Aprobación de Dossier de calidad 
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ALCANCE 
Cumplir con la totalidad de los 
entregables de las diferentes etapas 
conceptualizadas del proyecto. 
Aprobación de todos los 
entregables por parte de los 
clientes. 
SEGURIDAD Cero accidentes. 
Indicadores a cero en pérdidas de 
personas, materiales y propiedad. 
JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
-El proyecto se ejecutara en virtud de un contrato celebrado entre la empresa ejecutora 
(SEGEMIND S.A.C) y el cliente Grupo Mar. -Ampliar de clientes y proyectos de la empresa 
INTERESADOS CLAVES 
-Jefe de proyectos   Grupo Mar S.A.C 
-Gerente General SEGEMIND SAC 
-Director del proyecto SEGEMIND SAC     
-Jefe de operaciones SEGEMIND SAC 
-Proveedor de consumibles SOLDEXA SAC 
-Proveedor de materiales  COMASA 
-Proveedor de pintura  SHERWIN WILLIAMS 
CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
-Culminar el proyecto cumpliendo con lo establecido en tiempo, costo, calidad y alcance previos. 
-Acuerdos con los proveedores para la provisión oportuna de materiales   
-Lograr cero accidentes de trabajo      
REQUISITOS DE ALTO NIVEL  
DESCRIPCION DUEÑO CRITERIO DE ACEPTACION 
Requisitos de Gestión de proyectos  
El tiempo de trabajo no debe 
exceder los 45 días calendarios  
Director de Proyecto 
Se presentara cada sábado por la mañana 
el informe (índice del desempeño del 
cronograma). 
Se debe culminar el proyecto 
con cero accidentes de trabajo. 
Supervisor de 
Seguridad 
Se presentara cada sábado por la mañana 
el informe del índice de accidentabilidad 
del proyecto. 
Cumplir con los acuerdos del 
contrato. 
Administrador 
Administrar el contrato, evitando 
controversias pendientes al final del 
contrato. 
 
Realizar el acta de entrega de 
proyecto. 
 
Jefe de operaciones 
Verificación física y dar conformidad al 
proyecto para concluir con la aceptación. 
Requisitos del Proyecto  
     
Se aplicara una garantía de 02 años Jefe de operaciones Conforme las clausulas 
El  tanque será diseñados bajo 
criterio 
Jefe de operaciones Conforme a norma API A-56 
El tanque debe pasar por prueba de 
estanqueidad 
Jefe de Calidad Ensayos no destructivos  
El tanque se aplicara pintura  Jefe de Calidad Conforme norma SSP5 
El tanque debe de pasar prueba de 
tintes penetrantes 
Jefe de Calidad Ensayos no destructivos  
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la fabricación de tanques para petróleo Bunker, se colocará baranda y 
escalera de gato en planta: 
-La fabricación será con planchas ASTM - A-36. 
-El tanque será de 4.5 mts. de altura y diámetro de 5,4 mts. 
-Para el fondo de tanque se realiza con plancha ASTM -A36 de 12 mm de espesor 
-Para los anillos (1 y 2) se realizará con plancha ASTM -A36 de 8 mm de espesor. 
-Para los anillos (3) se realizará con plancha ASTM -A36 de 6mm de espesor. 
-Para los anillos (4) se realizará con plancha ASTM -A36 de 3 mm de espesor. 
-El techo se realizará con plancha ASTM -A36 de 3 mm de espesor. 
-Se colocará bandas y escalera tipo gato. 
-Se aplicara Arenado y Pintado. 
SUPUESTOS  
-El personal recibirá charlas de seguridad a fin de evitar accidentes de trabajo en fabricación de 
tanques. 
-El alza de precio de planchas, soldadura, oxígeno y gas se mantendrán durante todo el proyecto 
-Supervisión idónea que solucione problemas y garantice la calidad del proyecto. 
-No se adelante la producción de harina de pescado. 
-Se asume que los proveedores cumplirán con la entrega de los materiales en las fechas 
programadas. 
RIESGOS 
-Escases de mano de obra calificada en la especialidad podría perjudicar los objetivos de calidad, 
costo y tiempo del proyecto, al contratar a inexpertos; sin embargo se podría dar la oportunidad al 
personal, capacitándolos para convertirlos en personal calificados este minimizaría los riesgos 
negativos. 
RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO  
ITEM EVENTO SIGNIFICATIVO 
AUTORIDAD QUE LO 
APRUEBA 
A-1 Firma de contrato con el cliente.  Grupo Mar 
A-2 Culminación de Fabricación de tanque para petróleo. 
Bunker 
SEGEMIND S.A.C 
A-3 Culminación de la prueba de estanqueidad. SEGEMIND S.A.C 
Segemind S.A.C A-4 Culminación de Pintado de tanque.  SEGEMIND S.A.C 
Segemind S.A.C A-5 Culminación de colocación de barandas y escalera. SEGEMIND S.A.C 
Segemind S.A.C A-6 Recepción del proyecto terminado. cliente 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
El presupuesto de ejecución del proyecto es de $ 18000 con un margen de ganancia esperada del 
23%. 
REQUERIMIENTOS DE APROBACION DEL PROYECTO  
CRITERIO DE ÉXITO PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EVALUADOR 
Culminar el proyecto cumpliendo 
con lo establecido en: tiempo, 
costo y calidad esperada. 
Controlar la curva S y el indicador SPI del 
proyecto. Silvia Rodríguez R. 
Asistente de gerente 
de proyectos 
Controlar el indicador CPI del proyecto. 
Evaluar los resultados del sistema de 
control de calidad. 
Contar  con juicio de expertos en 
la etapa de ejecución de proyecto, 
eso conlleva a la contratación de 
especialistas en fabricación 
Aplicar procedimientos del sistema de 
contratación para el personal 
Jefe de Recursos 
Humanos/ Jefe de 
Operaciones 
Evaluar resultados del desempeño laboral 
de los especialistas. 
                                                                                                                                       26 
 
Acuerdo con los proveedores para 
la provisión oportuna de 
materiales  
Seguimiento de proveedores 
Jackeline Escobedo 
(Jefe de Logística ) 
Lograr cero accidentes de trabajo  
Controlar los índices de accidentes del 
proyecto. 
Leslie Gómez                         
( Supervisora de 
seguridad) Realizar charlas y capacitación al personal 
APROBACION DEL PROYECTO  
Isidro Cerin Huacacolqui - Representante Legal SEGEMIND.SAC 
DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO 
-Se asignado al ingeniero Julio Campana, debido a su experiencia y conocimiento en el campo 
requerido. 
AUTORIDAD ASIGNADA 
-El director de proyecto tiene la autoridad para delegar actividades y responsabilidades 
relacionadas con la organización, cronogramas, presupuestos, contratación, y demás aspectos 
internos del desarrollo del proyecto, cumpliendo con la ética y responsabilidad social. 
-La autoridad asignada para el uso de recursos son: 
-Aprueba la contratación del personal necesaria para la ejecución del proyecto. 
-Decide los cambios que pueda haber en el proyecto. 
   Figura 8.Acta de la Constitución 
1.2. Identificar a los interesados        
1. Registro de interesados 
      Define los interesados internos, externos del proyecto, la influencia que tiene 
cada uno de ellos en los cinco procesos, el impacto que genera y las estrategias para 
apoyar al proyecto para que tenga éxito. Se detalla a continuación: 
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GESTION DE LOS INTERESADOS  
CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-011 
 VERSION: 1 
                         REGISTRO DE INTERESADOS 
 
FECHA: 01/01/2018 
 PAGINA: 1 DE 1 
 
PROYECTO: Fabricación de Tanque para petróleo Bunker 
PREPARADO POR: Silvia Rodríguez Rosado 
REVISDO POR: Ing. Julio Campana 
Nombre Organización Cargo Necesidad o expectativa 
Influencia 
 Impacto de no 
cumplir  
Estrategia para  
apoyar en el proyecto 
I P E S C 
 Ing.  Julio Tigua Grupo Mar Supervisor de 
Proyectos 
 Que el proyecto culmine 
exitosamente  
F/A F/A F/A F/A F/A Impacto Alto Monitoreo 
Isidro Cerin H. SEGEMIND SAC Gerente de empresa 
Que el cliente quede 
satisfecho con el proyecto  
F/A F/A F/A F/A F/A Impacto Alto Mantener Informado 
Ing. Julio Campana SEGEMIND SAC  Gerente de proyectos Espera adquirir los 
recursos oportunamente 
F/A F/A F/A F/A F/A Impacto Alto Mantener Informado 
Silvia Rodríguez  SEGEMIND SAC  Asistente gerente de 
proyecto 
Contar con la información 
para el seguimiento 
F/A F/A F/A F/A F/A Impacto Alto Mantener Informado 
Lita León SEGEMIND SAC Jefe de Recursos 
Humanos 
Espera adquirir los 
recursos oportunamente 
  F/A F/A F/A F/A Impacto Alto Monitoreo 
Jacqueline  Escobedo SEGEMIND SAC Jefe de logística Recibir os requerimientos 
correctamente 
  F/A       Impacto Medio Mantener Informado 
Willy Manrique SEGEMIND SAC jefe de Calidad Cumplimiento de los 
estándares de calidad 
    F/A F/A F/A Impacto Medio Monitoreo 
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Leslie Gómez Segemind. SAC 
Supervisora de 
seguridad 
Culminar el proyecto de 
manera exitosa sin 
accidentes. 
    F/A F/A F/A Impacto Medio Mantener Informado 
Catherine Sáenz  Sherwin Willians 
Proveedor de la 
Pintura 
Recibir los requerimientos 
y especificaciones 
correctamente 
    
F/
M 
F/
M 
  Impacto Medio 
Monitoreo 
 
Andy Álvarez Soldexa SAC 
Proveedor de 
consumibles 
Recibir los 
requerimientos y 
especificaciones 
correctamente 
    
F/
M 
F/
M 
  Impacto Medio Monitoreo 
Jorge D. 
Messer gases del 
Perú 
Proveedor de gas/ 
oxigeno  
Recibir los 
requerimientos y 
especificaciones 
correctamente 
    
F/
M 
F/
M 
  Impacto Medio Monitoreo 
Luis Reyes 
Comercial el 
acero  
Proveedor  planchas 
Recibir los 
requerimientos y 
especificaciones 
correctamente 
F/
M 
F/
M 
   Impacto alto Monitoreo 
 
LEYENDA: 
                
I: inicio, P: Planificación  , E: Ejecución , S: supervisión y control C: cierre          
F:Favorable , C: Contraria               
A: alta, M: Media , B: baja                
               
         Figura 9.Registro de Interesados. 
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2. Procesos de Planificación. 
2.1. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto.  
En este proceso definimos la base para todo el trabajo del proyecto. 
2. Plan para la dirección de proyecto. 
 Es el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, 
monitoreado y controlado indica la revisión de la gestión del proyecto, línea base 
y en cada proceso los entregables a realizar. 
 
  
  
  
GESTION DE LA CALIDAD 
CODIGO: SEGEMIND-PL-
OPE-010 
 VERSION: 1 
PLAN PARA  DIRECCION DE 
PROYECTOS 
FECHA: 01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1  
 
PROYECTO: Fabricación de tanque para petróleo Bunker 
PREPARADO POR: Silvia Rodríguez R. 
REVISADO POR: Ing. Julio Campana  
CICLO DE VIDA 
El proyecto se divide en cuatro fases las cuales son: 
FASE ENTREGABLE 
Recursos Requerimiento de material 
Ingeniería Planos aprobados  
Fabricación Informe de desempeño. 
Gestión de Proyectos Acta de constitución, plan de dirección del 
proyecto, dossier de calidad. 
ENFOQUE DE PROYECTO 
Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 
Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el 
equipo de proyecto. 
Se establecen las responsabilidades y roles del equipo de proyecto. 
Se presentaran informes de Desempeño del proyecto semanalmente. 
Al término del proyecto se verificara la entrega de todos los entregables. 
PLAN DE GESTION DE CAMBIOS 
Procedimiento de control de integrados de cambio  ( Ver Anexo 03)  
GESTION DE LINEA BASE 
El informe de desempeño del proyecto es un documento que se presentara semanalmente y debe presentar la 
siguiente información: 
Situación  del alcance:              Avance real y Avance Planificado 
Eficiencia del cronograma :       SV Y SPI  
Eficiencia de costo:                  CV Y CPI 
Gestión del valor ganado :       Curva S del proyecto 
REVISIO DE GESTION  
TIPO DE REVISION 
DE GESTION 
CONTENIDO 
EXTENSION O 
ALCANCE 
OPORTUNIDAD 
Reuniones de 
coordinación del equipo 
de proyecto. 
Revisión del Acta de 
reunión. 
Se informara el estado de los 
pendientes del proyecto, se 
establecerán las siguientes 
actividades que se realizan. 
La reunión será 
convocada por 
asistente de gerente 
de proyectos. 
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Reunión Semanal de 
información de estado del 
proyecto. 
Revisión del Acta de 
reunión anterior, informe 
del desempeño del 
proyecto. 
Deberán estar presentes todos 
los miembros del equipo del 
proyecto, revisar el informe 
semanal. 
Programada 
semanalmente 
LINEA BASE Y PLANES SUBSIDIAROS  
LINEA  BASE   PLANES SUBSIDIARIOS    
DOCUMENTO ADJUNTO TIPO DE PLAN ADJUNTO 
(SI/NO) 
LINEA BASE DEL 
ALCANCE 
SI 
Plan de gestión de alcance Si 
Plan de gestión de cambios Si 
Plan de gestión de cronograma  Si 
LINEA BASE DE TIEMPO SI 
Plan de gestión de costos Si 
Plan de gestión de la calidad  Si 
Plan de gestión de los interesados  Si 
LINEA BASE DE COSTO SI 
Plan de gestión de los recursos Si 
Plan de gestión de comunicadores Si 
Plan de gestión de riesgos Si 
Plan de gestión de adquisiciones Si 
PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS  
PROCESO  AREA DE 
CONOCIMIENTO 
ENTREGABLES 
ETAPA : INICIO DEL PROYECTO  
1. Acta de constitución de 
proyectos  
Gestión de Integración  Acta de constitución de proyectos  
2. Identificar a los interesados  Gestión de los interesados   Registro de Interesados 
ETAPA : PLANIFICACION DE PROYECTO  
1.Desarrollo el plan para la 
dirección de proyectos  
Gestión de la integración  Plan para Dirección del Proyecto 
2. Planificar la gestión del Alcance  
Gestión de Alcance  
Plan de gestión de alcance  
3.Recopilar los Requisitos  
Documentación de requisitos 
Matriz de rastreabilidad de requisitos 
4. Definir el alcance   Declaración de alcance - Línea base de 
alcance  
5. Crear la estructura de Desglose 
del trabajo (EDT) 
EDT/ WBS - Línea base de alcance  
6. Planificación la gestión de 
tiempo 
Gestión del Tiempo 
 Plan de gestión del cronograma  
   
7. Definir las Actividades Lista de Actividades e hitos  
8. Secuenciar las Actividades  Diagrama de red del cronograma del 
proyecto. 
9. Estimar recursos de las 
Actividades 
 Estimar Recursos para las Actividades 
 Estructura de Desglose de Recursos  
  10. Estimar Duración de las 
Actividades 
 Estimación de la duración de la 
actividad 
11. Desarrollar el Cronograma. 
Cronograma de Proyecto - Línea base de 
tiempo 
 Secuencia de Actividades 
12. Planificar Gestión de Costos. 
Gestión de Costo 
 Plan de gestión de Costos  
13. Estimar los costos. 
Estimaciones de costos de las 
actividades 
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 Base de las estimaciones 
Lista de Verificación de estimación de 
costo  
14. Determinar el Presupuesto 
Línea base de costos 
 Curva S de avance 
Presupuesto- Línea base de costos  
15. Planificación la gestión de la 
calidad 
Gestión de la Calidad 
 Plan de gestión de calidad 
Lista de verificación de calidad 
 Acciones preventivas y correctivas 
16. Planificar la Gestión de 
Recursos  
Gestión de Recursos  
 Plan de gestión de Recursos  
 Estructura Organizacional del proyecto  
 Funciones y responsabilidades 
Desarrollo del equipo del proyecto  
17. Planificar la Gestión de las 
comunicaciones  
Gestión de la comunicación   Plan de gestión de las comunicaciones  
18. Planificar la Gestión de 
Riesgos   
Gestión de Riesgos 
Plan de gestión de riesgos 19. Identificar los Riesgos 
20. Realizar Análisis Cualitativo 
de riegos   21. Realizar Análisis Cuantitativo 
de Riesgo  Identificar y Plan de Respuestas a los 
Riesgos. 22. Planificar la Respuesta a los 
Riesgos   
23. Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones. 
Gestión de las Adquisiciones 
 Plan de gestión de las adquisiciones. 
 Criterios de selección de proveedores 
24. Planificar la Gestión de los 
Interesados 
Gestión de los interesados Plan de gestión de los interesados 
ETAPA : EJECUCION DE PROYECTO  
1. Dirigir y gestionar el trabajo  del 
proyecto  
Gestión de integración  Informe de desempeño  
2. Realizar Aseguramiento de 
Calidad  
Gestión de la calidad Relación de solicitudes de cambio  
3. Adquirir el Equipo del 
proyecto   
Gestión de Recursos  
Lecciones aprendidas  
4.Desarrollar el equipo del 
proyecto   
Registro de incidentes  
5. Dirigir el equipo del Proyecto     
6. Gestionar las comunicaciones   Gestión de las 
comunicaciones 
  
7. Efectuar las Adquisiciones  Gestión de las Adquisiciones   
8. Gestionar el compromiso de los 
interesados  
Gestión de los interesados    
ETAPA : SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 
1. Monitorear y controlar el trabajo 
del proyecto 
Gestión de la integración    
2. Realizar el control integrado de 
cambios Gestión de la integración  
Relación de entregables a satisfacción 
del cliente 
3. Validar el alcance Gestión del alcance Relación de entregables no entregados 
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4.Controlar el alcance Gestión de alcance  Lista de Control de Calidad 
 5.Crontrolar el cronograma Gestión de tiempo Solicitud de cambio 
6.Controlar los costos gestión de costo  
7.Controlar la calidad gestión de la calidad  
8.Controlar las comunicaciones 
  
Gestión de las 
comunicaciones 
 
9. Controlar los riesgos Gestión de riesgos   
10. Controlar las Adquisiciones  
  
Gestión de las Adquisiciones   
11. Controlar la participación de 
los interesados  
Gestión de los interesados    
ETAPA : CIERRE DEL PROYECTO   
1.Cerrar el proyecto  Gestión de la integración  Acta de cierre de proyecto  
 
    Figura 10 .Plan para la Dirección de Proyecto. 
2.2.  Planificar la gestión del Alcance 
1. Plan de gestión del Alcance  
 En este proceso se definimos y controlamos lo que incluye y no en el    
proyecto, realizando una evaluación de la estructura del desglose del trabajo (EDT) y 
la clasificación del impacto de los cambios al alcance del proyecto . Se detalla (Ver 
figura 11). 
2. Plan de gestión de los requisitos  
El plan de requisitos documenta como se analiza y gestiona los requisitos a lo 
largo del proyecto, las métricas a utilizar y la estructura de trazabilidad (Ver Figura 
12). 
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  Figura 11.Plan de Gestión del Alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GESTION DE ALCANCE  
CODIGO: 
SEGEMIND-PL-OPE-011 
  VERSION: 1 
  
PLAN GESTION DE ALCANCE 
FECHA : 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
 
PROCESO PARA EL PLAN DE GESTION DE ALCANCE  
 Para el plan de gestión se realizara una reunión con el grupo conformado de gestión de proyectos, el cual se 
realizara el desglose y análisis de actividades. 
-Evaluación de la estructura de desglose del trabajo (EDT). 
Se empleara las fases del proyecto como primera instancia de descomposición, con los entregables del 
proyecto el cual se organizara el EDT, se asignara códigos de identificación a los componentes de la EDT. 
-Identificación y clasificación de los cambios al alcance del proyecto. 
De acuerdo al impacto en la línea base del proyecto , los cambio pueden afectar el alcance del proyecto según 
lo siguiente: 
Impacto alto = alto riesgo y alto costo 
Impacto medio = Impacto en riego o costo 
Impacto Bajo = Bajo impacto en riesgo o costo 
-Procedimiento de control de cambios al alcance. 
-El procedimiento de control integrado de cambios ( Ver Anexo N º03) 
-Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados. El gerente general debe cuantificar el impacto y 
proveer alternativas de solución e informar al comité de cambios para la aprobación de dichos cambios. 
-Los cambios solicitados serán revisados en las reuniones semanales, indicando el estado de los mismos. 
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GESTION DE ALCANCE 
CODIGO: SEGEMIND- PL-OPE-012 
VERSION: 1 
PLAN DE GESTION DE LOS 
REQUISITOS 
FECHA: 01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1  
PROCESO DE LA GESTION DE REQUISITOS DEL PROYECTO 
Solicitud de Requisitos: El Solicitante debe estar autorizado para efectuar una Solicitud de Requisitos y la misma debe dirigirla 
al director del proyecto. 
Análisis y Documentación de los Requisitos: Se realizarán reuniones con el equipo del proyecto e interesados, los acuerdos 
serán plasmados en un acta de reunión y enviada vía correo electrónico a los interesados para validarlos y asegurar que lo 
solicitado está debidamente comprendido para poder comenzar el desarrollo de los mismos. Se llevará un registro de los 
requisitos que afecten el alcance, plazo y costo del proyecto, cada registro deberá identificar datos de fecha, plazo de ejecución 
de tal requerimiento. 
Se desarrollará una matriz de requisitos que permita realizar su trazabilidad durante todo el proyecto. 
Estimación y Presupuesto: Las alternativas de solución confirmadas por los clientes son estimadas, para definir el costo de las 
mismas y los tiempos de implantación. 
Impacto en el Plan de Gestión del Proyecto y Compromisos: Se realiza un análisis de impacto de los requisitos en el plan de 
gestión del proyecto vigente identificando, en caso de detectarse inconsistencias, las acciones correctivas convenientes. Se realiza 
un análisis de impacto de los requisitos en el Plan de Gestión del Proyecto vigente identificando, en caso de detectarse 
inconsistencias, las acciones correctivas convenientes. Todos los compromisos identificados, tanto funcionales, técnicos como 
gerenciales, para el desarrollo de los requisitos, y las acciones correctivas (en caso de existir) deben estar documentados en la 
especificación de requisitos correspondiente y aceptados por todos los involucrados. 
PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS A LOS REQUISITOS 
El Procedimiento de Control Integrado de Cambios (Ver Anexo 03). 
La solicitud de cambio del requerimiento del proyecto podrán ser solicitadas por: director del proyecto, cliente y equipo de 
trabajo. 
PROCESO DE PRIORIZACION DE REQUISITOS 
Se utilizará “Técnicas Grupales de Toma de Decisiones” para establecer prioridades a los requisitos del producto. Las decisiones 
en grupo se tomarán por unanimidad. Para que una solicitud de cambio pueda proceder debe influir en lo siguiente: 
-Priorización Alta y Media,  
-Variación del Alcance 
-Cambios en el Cronograma 
 -Impacto en el Presupuesto 
-Calidad deficiente 
METRICAS A UTILIZAR 
Alcance: Se medirá la importancia del cambio en la modificación de la EDT, se analizará que el requerimiento esté alineado con 
los objetivos del proyecto y que no signifique una modificación que pueda cambiar la naturaleza del mismo. 
Tiempo: Se medirá el porcentaje en días que representa la implementación del requerimiento respecto del plazo establecido en el 
cronograma. 
Costo: Se medirá el porcentaje que representa la implementación del requerimiento respecto del valor referencial del presupuesto. 
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 
En la Matriz de Trazabilidad se rastrearán los requisitos con respecto al alcance del proyecto, específicamente los componentes 
del EDT a nivel de paquete. La Matriz de Trazabilidad proporciona un medio para controlar la lista de requisitos pues permite 
monitorear los requisitos a lo largo del proyecto, además que asegura que cada requisito agrega valor al proyecto, vinculándolo 
con los objetivos del cliente y el proyecto. 
Figura 12.Plan de Gestión de Requisitos. 
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2.3. Recopilar Requisitos. 
3. Documentación de requisitos. 
Este documento proporciona la base para definir y gestionar el alcance del 
proyecto, definiendo la necesidad del negocio, los objetivos de proyecto y los 
requisitos funcionales y no funcionales entre otros, se detalla. (Ver figura 13). 
4. Matriz de trazabilidad de requisitos.  
Esta matriz vincula cada requisito con los componentes el EDT con el fin de 
asegurar cada requisito agregue valor y poder realizar el seguimiento, detalla el criterio 
de la aceptación y la prioridad que se requiere y como llevar el seguimiento. (Ver 
figura 14). 
 
 
GESTION DEL ALCANCE CODIGO: 
SEGEMIND-REG-
OPE-012 
  VERSION: 1 
  
DOCUMENTO DE REQUISITOS 
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
 
PROYECTO: Fabricación de Tanques para petróleo Bunker 
  PREPARADA POR: Silvia Rodríguez Rosado 
REVISADA POR : Julio Campana A. 
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHA  
-Cambiar el tanque para una mejor productividad de la empresa. 
-Ofrecer un buen servicio al cliente, para establecer posibles vínculos para otros proyectos. 
OBJETIVOS  DEL PROYECTO 
-El objetivo del proyecto será en lograr la satisfacción del cliente para potenciar más proyectos nuevos. 
-Fabricar tanque para petróleo Bunker conforme a las especificaciones técnicas proporcionado por el cliente. 
Criterio de Medición: Aprobación de todos los entregables por el cliente 
-Concluir la fabricación conforme al plazo estipulado en el contrato. 
Criterio de medición: Concluir la fabricación en 45 días calendario, a partir de la emisión de la orden de 
compra. 
-Cumplir con el presupuesto establecido en el contrato con un margen de ganancia 
Criterio de medición: El presupuesto ejecutado no debe exceder al 90% respecto al presupuesto de $18000 
establecido en la orden de compra. 
-Asegurar la calidad en la fabricación de  tanque 
Criterio de medición: Aprobación del Dossier de Calidad por el cliente 
REQUISITOS FUNCIONALES DEL PRODUCTO 
STAKEHOLDER PRIORIDAD OTORGADA 
POR EL STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS  
DESCRIPCION  
Logística 1 
 
Suministro y compra de materiales 
Jefe de operaciones 1 
 
Elaboración de ingeniería ( planos) 
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Jefe de operaciones 3  Fabricación de tanque 
Jefe de calidad 2  Ensayos no destructivos  
Jefe de calidad 2  Procedimiento de Pintura 
Jefe de calidad 3  Prueba de estanqueidad 
proveedor externo 3  Materiales y Consumibles 
proveedor externo 3  Pintura 
REQUISITOS NO FUNCIONALES 
STAKEHOLDER  PRIORIDAD OTORGADA 
POR EL STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS 
DESCRIPCION 
Jefe de operaciones  1  Metodología de dirección de 
proyectos Jefe de operaciones  1  El desarrollo del proyecto debe 
ejecutarse en menor plazo que el 
contratado 
Supervisora de seguridad  1  Cumplimiento de la Política de 
Salud y seguridad ocupacional. 
Participación de profesionales y 
técnicos calificados. 
 
Jefe de recursos humanos 
 
 
1  
CRITERIOS DE ACEPTACION  
CONCEPTOS  CRITERIOS DE ACEPTACION  
TECNICOS  -El proceso constructivo debe ser de acuerdo a las especificaciones técnicas  
del  proyecto contratado CALIDAD  -Se debe lograr la satisfacción del cliente a un nivel de 95% 
ADMINISTRATIVO  -La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo de 
gerente de proyecto. COMERCIALES  -Cumplir los acuerdos del contrato. 
REGLAS DEL NEGOCIO  
-Comunicación constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecución del proyecto. 
-Emitir informes semanales del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de requerirlo.  
-La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
(guía del PMBOK). 
IMPACTO EN OTRAS AREAS ORGANIZACIONALES 
Ninguna 
      
  
IMPACTO E OTRAS ENTIDADES 
Se espera que como resultado del proyecto, que el personal obtenga el conocimiento y la capacidad de 
desarrollar sus proyectos de acuerdo a las buenas prácticas de gestión de Proyectos de la guía del PMBOK 
REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 
Para los trabajadores del proyecto se les alcanzara procedimientos de trabajo, manual de funciones y 
obligaciones y reglas de conducta por medio de correos e impresos. 
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 
El cliente aprobara los trabajos conforme las especificaciones técnicas del proyecto. 
    Figura 13.Plan de Documentos de Requisitos. 
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GESTION  DEL ALCANCE 
CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-013 
  VERSION: 1 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS FECHA : 01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1 
PROYECTO: Fabricación de Tanque para petróleo Bunker 
PREPARADO POR : Silvia Rodríguez Rosado 
REVISADO POR:  Ing. Julio Campana Avalo 
Descripción  criterio de aceptación  Dueño Prioridad Entregables  Rastreo 
REQUISITOS FUNCIONALES DEL PROYECTO  
Elaboración de ingeniería ( 
planos) 
Se debe aplicar la norma API 650 SEGEMIND SAC 
1 
Revisión de Ingeniería Verificación de la metodología 
Fabricación de tanque Debe cumplir con la norma API 650 SEGEMIND SAC 3 Fabricación de tanque Inspección de la fabricación 
Ensayos no destructivos Cumplir con Norma SEGEMIND SAC 2 Fabricación de tanque Informe de análisis 
Arenado de tanque y barandas Cumplir con Norma SEGEMIND SAC 
3 Colocación de barandas y 
escalera 
Informe de análisis 
Procedimiento de Pintura Cumplir con Norma SSPC/PC5 SEGEMIND SAC 2 Fabricación de tanque Informe de análisis 
Prueba de estanqueidad Cumplir con Norma SEGEMIND SAC 2 Fabricación de tanque Informe de análisis 
REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTOS 
Metodología de dirección de 
proyectos 
Cumplir con la guía del PMBOK PMI 
1 
Gestión de proyectos 
Auditoria de los procesos 
aplicados 
El desarrollo del proyecto debe 
ejecutarse en menor plazo que 
el contratado 
terminar en menos plazo del contrato PMO 
1 Fabricación de tanque,   
Cierre de proyecto 
Análisis de avance 
    Figura 14.Matriz de Trazabilidad de requisitos. 
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2.4. Definir el Alcance. 
5. Enunciado del alcance del proyecto. 
En este documento se realiza una descripción detallada del proyecto, lo 
criterios de aceptación y los entregables del Proyecto 
  
  
  
GESTION DE ALCANCE 
CODIGO: 
SEGEMIND-REG-
OPE-014 
VERSION: 1 
DECLARACION DE ALCANCE DEL 
PROYECTO  
FECHA: 01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1 
 
PROYECTO: Fabricación de tanque para petróleo Bunker  
PREPARADO POR: Silvia Rodríguez Rosado  
REVISADO POR: Ing. Julio Campana A. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Una de las necesidades para la producción de harina de pescado es el tanque bunker  
El tanque Bunker cumple con la norma API 650 Fabricación de tanque, sus características principales son: 
La fabricación será con planchas ASTM - A-36 3 
El tanque será de 4.5 mts de altura 
EL diámetro será 5.4 mts 
Para el fondo de tanque se realiza con plancha ASTM -A36 de 12 mm de espesor 
Para el fondo de tanque se realiza con plancha ASTM -A36 de 12 mm de espesor 
Para los anillo (1 y 2) se realizara con plancha ASTM -A36 de 9 mm de espesor 
Para los anillo (3) se realizara con plancha ASTM -A36 de 6mm de espesor 
Para los anillo (4) se realizara con plancha ASTM -A36 de 3 mm de espesor 
El techo se realizara con plancha ASTM -A36 de 3 mm de espesor 
Se colocara bandas y escalera tipo gato con tubo A53 de 1 1/4" 
Se aplicara pintado. 
Se realizara inspección visual al armado en los empalmes de las planchas a un 100 %, inspección por tintes 
penetrantes a un 100%, controles en pintura 100% y prueba de estanqueidad al 100%. 
LOS CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO  
-Concluir la fabricación del tanque según los planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 
-Debe ejecutarse el plazo previsto de ejecución del proyecto. 
-Debe ser aprobado y validadas por el cliente, todo el control de calidad de proceso de trabajo. 
-Debe concluir con el presupuesto asignado, donde incluya un máximo de 3% imprevistos. 
-Haber levantado las observaciones previas al cierre del proyecto. 
-Aprobación del dossier de Calidad. 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 
Gestión de Proyecto 
Procesos de Inicio  
Acta de Constitución  
Registro de interesados 
Procesos de Planificación. 
Plan para Dirección del Proyecto 
Plan de gestión de alcance  
Documentación de requisitos 
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Matriz de rastreabilidad de requisitos 
 Declaración de alcance - Línea base de alcance  
EDT/ WBS - Línea base de alcance  
Plan de gestión del cronograma  
  Lista de Actividades 
 Atributos de la Actividad  
Listas de Hitos  
 Diagrama de red del cronograma del proyecto. 
 Estimar Recursos para las Actividades 
 Estructura de Desglose de Recursos  
  Estimación de la duración de la actividad 
Cronograma de Proyecto - Línea base de tiempo 
 Ruta Critica  
 Secuencia de Actividades 
Plan de gestión de Costos  
Estimaciones de costos de las actividades 
 Base de las estimaciones 
Lista de Verificación de estimación de costo  
Línea base de costos 
 Curva S de avance 
Presupuesto- Línea base de costos  
 Plan de gestión de calidad 
Lista de verificación de calidad 
  Plan de gestión de Recursos  
 Estructura Organizacional del proyecto  
 Funciones y responsabilidades 
Desarrollo del equipo del proyecto  
 Plan de gestión de las comunicaciones  
Plan de gestión de riesgos 
 Identificar y Plan de Respuestas a los Riesgos. 
 Plan de gestión de las adquisiciones. 
Enunciado del trabajo relativo a adquisiciones. 
 Criterios de selección de proveedores 
Plan de gestión de los interesados 
Informe de desempeño  
Lecciones aprendidas  
Registro de incidentes  
 Proceso de Ejecución 
Informe de desempeño  
Lecciones aprendidas  
Registro de incidentes 
Proceso de Seguimiento y Control  
 Relación de entregables a satisfacción del cliente 
Lista de Control de Calidad 
Procesos de Cierre  
Dossier de Calidad 
Documento de Cierre 
 
 
 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO  
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Figura 15.Enunciado del alcance del proyecto 
 
2.5. Crear la WBS/ EDT. 
6. Línea base del alcance. 
La estructura de desglose del trabajo está planteada usando las fases del 
proyecto como primer nivel de descomposición, esto nos permitió tener una visión 
estructurada de lo que debemos entregar. 
 
-El proyecto no contemplara lo siguiente: 
-Conexiones en planta 
-Colocación de base de concreto 
-Suministro de pernos para anclaje  
-El servicio es solo por fabricación y no montaje. 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
-El personal recibirá charlas de seguridad a fin de evitar accidentes de trabajo en fabricación. 
-El alza de precio de planchas, soldadura oxígeno y gas se mantendrán durante todo el proyecto. 
-No debe haber intervención de sindicatos que puedan perjudicar el avance de obra, por tratarse de una zona 
peligrosa. 
-Supervisan idónea que soluciones problemas y garantice la calidad del proyecto. 
-No se adelante la producción de harina de pescado. 
-Se asume que los proveedores cumplirán con la entrega de los materiales en las fechas programadas. 
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Figura 16.Estructura de Desglose del Trabajo.
                                                                                                                                       42 
 
2.6. Planificación de gestión del cronograma 
7. Plan gestión del cronograma. 
En el siguiente plan establece los criterios y las actividades para desarrollar, 
monitorear y controlar el cronograma del proyecto. 
   
  
  
GESTIONAR EL CRONOGRAMA 
CODIGO: SEGEMIND-PL-OPE-013 
VERSION: 1 
PLAN DE GESTION DE 
CRONOGRAMA 
FECHA:  01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1  
 
PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CRONOGRAMA 
Definir las actividades: 
-Se utilizará la línea base del alcance, asimismo, se tomará la información histórica referida a la lista de 
actividades utilizadas en proyectos anteriores. 
-Se utilizará la técnica de descomposición de actividades sobre la base de la EDT 
-Como resultado se obtendrá una lista de hitos que mostraran los eventos significativos del proyecto. 
Secuenciar Actividades 
-Se utilizará la lista de las actividades, así como la lista de hitos, se utilizará el enunciado del alcance del proyecto 
para analizar las características de los productos que afectan la secuencia de actividades. 
 Estimar los recursos 
-Se utilizará la lista de actividades para identificar cuales requerirán recursos. 
-Para la selección de personal se asignará al área de Recursos Humanos, el cual considerará las normas y manual 
de funciones (MOF), y la experiencia en trabajos anteriores.  
Estimar la duración de actividades 
-Se realizará una reunión   convocada por gerente de proyectos en los cuales asistirán los jefes de, recursos 
humanos, jefe del área de seguridad y salud ocupacional y director de proyecto para estimar los días requeridos 
como mínimo para continuar con el proyecto. 
-Se tomará como referencia la data de trabajos similares anteriores 
-El calendario laboral será de lunes a domingo 8 horas diarias 
Proceso desarrollo del cronograma  
-En la elaboración de asignación de recursos se aplicará el diagrama de red del cronograma.  
-Los recursos con disponibilidad y no cuenten con rutas críticas, se asignaran usando horas extras para reducir 
las actividades críticas. 
-Se empleara la herramienta programa de MS PROJECT PROFESSIONAL 2016. 
Proceso de control del cronograma  
-Se realizará el seguimiento del cronograma con la herramienta “Gantt de seguimiento " 
La reunión será convocada semanalmente por el gerente del proyecto, el cual asistirán todo los miembros 
involucrados y los puntos a tratar son: 
-Se presentará el Status general del proyecto 
-Se revisará los indicadores del rendimiento del cronograma (SPI y SV) en caso se identifique retraso en el 
cronograma se planteará alternativas. 
-Indicadores de análisis de variación se empleara el método de gestión del valor ganado realizado en el cálculo 
de los índices SPI y SV. 
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IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS AL CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO 
Identificación de Cambio de Cronograma. 
-Cualquier desviación identificada será informada al gerente de proyecto quien evaluará el impacto y analizará 
la causa de la misma. 
Clasificación los Cambios al Cronograma. 
-Bajo impacto de cronograma = No afecta e plazo previsto. 
-Moderado de impacto de cronograma =Tiene un impacto menor o igual a 2% del plazo estimado. 
-Alto impacto de cronograma = Mayor impacto de 2% de plazo estimado. 
   Figura 17.Plan de Gestión del Cronograma. 
2.7. Definir las actividades 
8. Lista de actividades e hitos. 
En esta lista incluimos todas las actividades, definimos duración, actividades 
sucesoras y actividades predecesoras  
  GESTION DE LA CALIDAD CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-015 
  VERSION: 1 
  
LISTA DE ACTIVIDADES 
FECHA  12/05/2018 
  PAGINA 1 DE 1  
  
EDT Nombre de tarea Duración Sucesoras EDT Precesoras 
1 
FABRICACION DE TANQUE PARA 
PETROLEO BUNKER  
30 días   
  
1.1 RECURSOS 3 días     
1.2 INGENIERIA 9 días     
1.2.1 Diseño de Planos 9 días     
1.2.1.1 Dibujar Planos 5 días     
1.2.1.2 Aprobación de Planos 4 días 
1.2.1.2;1.3.1.1;1.
3.1.2;1.3.3.2;1.4.
3.1 
  
1.2.2 Culminación de Planos 0 días 1.2.2 1.2.1.1 
1.3 FABRICACION 18 días   1.2.1.2 
1.3.1 Habilitado y Armado 4 días     
1.3.1.1 Techo 2 días     
1.3.1.2 Cuerpo 2 días 1.3.1.3;1.3.2.1 1.2.1.1 
1.3.1.3 Piso 1 día 1.3.1.4;1.3.2.2 1.2.1.1 
1.3.1.4 Manhole 2 días 1.3.1.5;1.3.2.3 1.3.1.1 
1.3.1.5 Escalera 1 día   1.3.1.2 
1.3.2 Soldeo 7 días   1.3.1.3 
1.3.2.1 Techo 2 días     
1.3.2.2 Cuerpo 4 días   1.3.1.1 
1.3.2.3 Piso 2 días 1.3.4.1 1.3.1.2 
1.3.2.4 Manhole 3 días 1.3.2.4;1.3.3.1 1.3.1.3 
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1.3.2.5 Escalera 1 día 1.3.2.5 1.3.2.3 
1.3.3 Control de Calidad 17 días   1.3.2.4 
1.3.3.1 Ensayos tintes penetrantes 5 días     
1.3.3.2 Inspección Visual 6 días   1.3.2.3 
1.3.3.3 Procedimiento de Pintura 2 días   1.2.1.1 
1.3.3.4 Prueba de estanqueidad 2 días 1.3.3.4 1.3.4.1 
1.3.4 Ensamble 7 días 1.4.5.1;1.3.5 1.3.3.3 
1.3.4.1 Ensamble General 7 días     
1.3.5 Culminación de Fabricación 0 días 1.3.3.3 1.3.2.2 
1.4 GESTION DE PROYECTOS 31 días   1.3.3.4 
1.4.1 Iniciación 2 días     
1.4.1.1 Acta de la constitución del proyecto 1 día     
1.4.1.2 Identificar los resultados 1días     
1.4.1.3 Culminación de proceso de inicio 0 días 1.4.1.3   
1.4.2 Planificación 5 días   1.4.1.2 
1.4.2.1 
Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto. 
1 día     
1.4.2.2 Planificar la gestión del Alcance 1 día     
1.4.2.3 Recopilar Requisitos. 1 día 
1.4.2.5;1.4.2.6;1.
4.2.7;1.4.2.8 
  
1.4.2.4 Definir el Alcance. 1 días 
1.4.2.9;1.4.2.10;
1.4.2.11;1.4.2.12
;1.4.2.13;1.4.2.1
4 
  
1.4.2.5 Crear la WBS/ EDT. 1 día     
1.4.2.6 Planificación de gestión del cronograma 1días   1.4.2.2 
1.4.2.7 Definir las actividades 1 día   1.4.2.2 
1.4.2.8 Secuenciar las Actividades 1 días   1.4.2.2 
1.4.2.9 Estimar los recursos de la actividades 1días   1.4.2.2 
1.4.2.10 Estimar la duración de las actividades 1días   1.4.2.3 
1.4.2.11 Desarrollar el Cronograma 1 días   1.4.2.3 
1.4.2.12 Planificar la gestión de los costos 1 día   1.4.2.3 
1.4.2.13 Estimar los costos 1 día 
1.4.2.20;1.4.2.21
;1.4.2.22 
1.4.2.3 
1.4.2.14 Determinar el presupuesto 1 días 
1.4.2.16;1.4.2.17
;1.4.2.18;1.4.2.1
9 
1.4.2.3 
1.4.2.15 Planificar la gestión de calidad 1 días   1.4.2.3 
1.4.2.16 Planificar la gestión de recursos 1 días     
1.4.2.17 estimar los recursos de las actividades 0 días 1.4.3.4;1.4.3.5 1.4.2.13 
1.4.2.18 Planificar la gestión de las comunicaciones 1 días   1.4.2.13 
1.4.2.19 Planificar la gestión de los riesgos 1 día 1.4.3.7 1.4.2.13 
1.4.2.20 Identificar los riesgos 1 día   1.4.2.13 
1.4.2.21 Realizar el análisis cualitativo de riesgo 1 días 1.4.2.23 1.4.2.12 
1.4.2.22 Realizar el análisis cuantitativo de riesgo 1 día   1.4.2.12 
1.4.2.23 Planificar la respuesta a los riesgos 1 día   1.4.2.12 
1.4.2.24 Planificar la gestión de las adquisiciones 1 día 1.4.3.8;1.4.2.26 1.4.2.20 
1.4.2.25 Planificar la participación de los interesados 1 día 1.4.3.9   
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1.4.2.26 Culminación de proceso de planificación 1 días 1.4.3.2;1.4.3.10   
1.4.3 Ejecución 17 días   1.4.2.23 
1.4.3.1 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 3 días     
1.4.3.2 Gestionar el conocimiento del proyecto 1 día   1.2.1.1 
1.4.3.3 Gestionar la calidad 1 día   1.4.2.25 
1.4.3.4 Adquirir recursos 1 día 1.4.3.11   
1.4.3.5 Desarrollar el equipo del proyecto 1días   1.4.2.16 
1.4.3.6 Dirigir el equipo del proyecto 8 días   1.4.2.16 
1.4.3.7 Gestionar las comunicaciones 2 días     
1.4.3.8 Implementar la respuesta a los riesgos 1 día   1.4.2.18 
1.4.3.9 Efectuar las adquisiciones 1 día   1.4.2.23 
1.4.3.10 Gestionar la participación de los interesados 2 días   1.4.2.24 
1.4.3.11 Culminación del proceso de ejecución 0 días   1.4.2.25 
1.4.4 Monitoreo y Control 4 días   1.4.3.3 
1.4.4.1 informes estado de proyecto 4 días     
1.4.4.2 Reuniones semanales 2 días     
1.4.4.3 
Culminación del proceso de monitoreo y 
control 
0 días 1.4.4.3   
1.4.5 Cierre 6 días   1.4.4.2 
1.4.5.1 Dossier de calidad 2 días     
1.4.5.2 Lecciones aprendidas 2 días 1.4.5.2 1.3.3.4 
1.4.5.3 Cerrar el proyecto 2 días 1.4.5.3 1.4.5.1 
1.4.5.4 culminación el proceso de cierre 0 días 1.4.5.4 1.4.5.2 
Figura 18.Lista de actividades e hitos. 
2.8. Secuenciar las Actividades  
9. Diagrama de red del cronograma del proyecto. 
Este documento se relaciona entre las actividades del proyecto y se define la 
secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta las 
restricciones del proyecto (Ver Anexo 01. Diagrama de red).     
2.9. Estimar los recursos de las actividades 
10. Recursos requeridos para las actividades  
En este proceso detallamos las materiales, cantidad y mano de hora el total del 
trabajo. 
 
                                                                                                                                       46 
 
   
  
GESTION DEL 
CRONOGRMA 
CODIGO: SEGEMIND- REG-OPER-016 
  
  
  
VERSION: 1 
RECURSOS 
REQUERIDOS 
FECHA: 01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1 
PERSONAL HH 
Gerente de proyecto 280 horas 
Maestro Calderero I 88 horas 
Maestro calderero II 32 horas 
Colaborador I 88 horas 
colaborador II 88 horas 
Soldador I 96 horas 
Jefe de calidad 180 horas 
Jefe de seguridad y salud 180 horas 
Pintor 16 horas 
Gerente General 
Asistente gerente de Proyecto 
Jefe de Logística 
84 horas 
120 horas 
40 horas 
Jefe de Taller 120 Horas 
Jefe de recursos Humanos 40 Horas 
Administradora 40 Horas 
Cadista  80horas 
MATERIALES CANTIDAD 
plancha A-36 6 x 1500 x 6000 5 Und. 
plancha A-36 4 x 1500 x 6000 5Und. 
plancha A-36 8 x 1500 x 6000 5Und. 
plancha A-36 3.0 x 1500 x 6000 4 Und. 
plancha A-36 12 x 1500 x 3000 2 Und. 
canal U de 6 " x 8.2 lb x 6m 2 Und. 
canal U de 4 " x 5.4 lb. x 6m 4 Und. 
tubo redondo A53 de 4 " sch40 x 6000 3Und. 
tubo redondo Lac de 1-1/4 " x 6000 10 Und. 
plancha estriada 3/16 " x 1200 x 2400 1 Und. 
Codo Ø 1 1/4 " sch-40 x 90° 15 Und. 
Angulo 1/4 " x 2 " x 2 " x 6mts 2 Und. 
Pintura  Macropoxy  17 Gal. 
Diluyente Epoxico  8Tarros 
empaquetadura Asbesto Grafitada 1 Und. 
Pernos hexagonal 5/8 x 3 " GR-8 c/ tuerca y 
anillo a presión 
50 Und. 
alambre tubular 1.2 4 Rollos 
soldadura 7018 de 1/8 " 10 kg 
Soldadura 6018 de 1/8 " 10 Kg 
Disco de corte de 4 1/2 x 1/8 " 18 Und. 
Disco de corte de 7 1/2 x 1/8 " 10 Und. 
Disco de desbaste de 4 1/2 x 1/8 " 5 Und. 
Disco de desbaste de 7 1/2 x 1/8 " 10 Und. 
Propano 6 Bot. 
Mezcla Agamix 6 Bot. 
oxigeno 9 Bot. 
                     MAQUINARIA                                                                                                               HH 
Máquina de soldar 56 horas 
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equipo oxicorte 120 horas 
Amoladora de 4 ½ 80 horas 
Amoladora de 7 ½ 120 horas 
Roladora 24 horas 
Puente Grúa  24 horas 
Herramientas Manuales 32 horas 
Figura 19.Recursos Requeridos para las Actividades.
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11. Estructura de Desglose de Actividades  
                Realizamos la representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Figura 20.Estructura de Desglose de Actividades.
PROYECTO DE FABRICACIÓN DE TANQUE PARA PETROLEO BUNKER
PERSONAL EQUIPOS Y MAQUINAS 
EQUIPO DE GESTION EQUIPO OPERATIVO
Maquina de Soldar
Amoladora de 4 ½
Amoladora de 7 ½
Equipo Oxicorte
Roladora
Compresora 
PERSONAL DE GESTION
Gerente de Proyecto
Asistente Gestion de P.
Jefe de seguridad y salud O.
Cadista
Administradora
Ingeniero Mecanico
 
PERSONAL OPERATIVO 
Computadoras
Impresoras
Materiales
Jefe de Operaciones
Jefe de Calidad
Jefe de Taller 
Maestro Calderero
Soldador
Colaborador
Pintor 
Plancha A-36  6 x 1500 x 6000
 plancha A-36  4 x 1500 x 6000
plancha A-36  8 x 1500 x 6000
 plancha A-36. 6.0 x 1200 x 2400  
plancha A-36  3.0 x 1500 x 6000  
plancha A-36 12 x 1500 x 3000 
 canal U de 6" x 8.2 lbs  x 6m
 canal U de 4" x 5.4 Lbs. X 6m
 tubo redondo A53 de 4" sch40 x 6000   
tubo redondo lac de 1-1/4" x 6000 
 plancha estriada 3/16" x 1200 x 2400 
 Codo Ø 1 1/4" sch-40 x 90°
Angulo 1/4" x 2" x 2" x 6mts
Pintura 
Empaquetadura Adbesto Grafitada
Pernos hexagonal 5/8 x 3 " GR-8 c/ 
tuerca y anillo a presion 
alambre tubular 1.2
 soldadura 7018 de 1/8"
Soldadura 6018 de 1/8"
Propano
Agamix
Oxigeno 
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2.10. Estimar la duración de las actividades  
12. Estimaciones de la duración de las actividades. 
Se establece las cantidades de duración de trabajo necesario para finalizar las 
actividades individuales.  
  
GESTION DEL CRONOGRAMA 
CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-017 
  VERSION: 1 
  DURACION DE LAS 
ACTIVIDADES 
FECHA: 12/05/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
1 FABRICACION DE TANQUE PARA 
PETROLEO BUNKER 
31 días vie 05/01/18 lun 05/02/18 
1.1 RECURSOS 3 días lun 08/01/18 jue 11/01/18 
1.2 INGENIERIA 9 días lun 08/01/18 mié 17/01/18 
1.2.1 Diseño de Planos 9 días lun 08/01/18 mié 17/01/18 
1.2.1.1 Dibujar Planos 5 días lun 08/01/18 sáb 13/01/18 
1.2.1.2 Aprobación de Planos 4 días sáb 13/01/18 mié 17/01/18 
1.2.2 Culminación de Planos 0 días mié 17/01/18 mié 17/01/18 
1.3 FABRICACION 18 días sáb 13/01/18 mié 31/01/18 
1.3.1 Habilitado y Armado 4 días sáb 13/01/18 mié 17/01/18 
1.3.1.1 Techo 2 días sáb 13/01/18 lun 15/01/18 
1.3.1.2 Cuerpo 2 días sáb 13/01/18 lun 15/01/18 
1.3.1.3 Piso 1 día lun 15/01/18 mar 16/01/18 
1.3.1.4 Manhole 2 días lun 15/01/18 mié 17/01/18 
1.3.1.5 Escalera 1 día mar 16/01/18 mié 17/01/18 
1.3.2 Soldeo 7 días lun 15/01/18 lun 22/01/18 
1.3.2.1 Techo 2 días lun 15/01/18 mié 17/01/18 
1.3.2.2 Cuerpo 4 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 
1.3.2.3 Piso 2 días mar 16/01/18 jue 18/01/18 
1.3.2.4 Manhole 3 días jue 18/01/18 dom 21/01/18 
1.3.2.5 Escalera 1 día dom21/01/18 lun 22/01/18 
1.3.3 Control de Calidad 17 días sáb 13/01/18 mar 30/01/18 
1.3.3.1 Ensayos tintes penetrantes 5 días jue 18/01/18 mar 23/01/18 
1.3.3.2 Inspección Visual 6 días sáb 13/01/18 vie 19/01/18 
1.3.3.3 Procedimiento de Pintura 2 días vie 26/01/18 dom 28/01/18 
1.3.3.4 Prueba de estanqueidad 2 días do 28/01/18 mar 30/01/18 
1.3.4 Ensamble 7 días vie 19/01/18 vie 26/01/18 
1.3.4.1 Ensamble General 7 días vie 19/01/18 vie 26/01/18 
1.3.5 Culminación de Fabricación 0. días mar 30/01/18 mar 30/01/18 
1.4 GESTION DE PROYECTOS 31 días vie 05/01/18 lun 05/02/18 
1.4.1 Iniciación 2 días vie 05/01/18 dom 07/01/18 
1.4.1.1 Acta de la constitución del proyecto 1 día vie 05/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.1.2 Identificar los resultados 1 días sáb 06/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.1.3 culminación de proceso de inicio 0 días sáb 06/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2 planificación 5 días vie 05/01/18 mar 09/01/18 
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1.4.2.1 
Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto. 
1 día vie 05/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.2 Planificar la gestión del Alcance 1 día vie 05/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.3 Recopilar Requisitos. 1 día vie 05/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.4 Definir el Alcance. 1 días vie 05/01/18 vie 05/01/18 
1.4.2.5 Crear la WBS/ EDT. 1 día sáb 06/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2.6 Planificación de gestión del cronograma 1 días sáb 06/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.7 Definir las actividades 1 día sáb 06/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2.8 Secuenciar las Actividades 1 días sáb 06/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.9 Estimar los recursos de la actividades 1días sáb 06/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.10 Estimar la duración de las actividades 1días sáb 06/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.11 Desarrollar el Cronograma 1días sáb 06/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.12 Planificar la gestión de los costos 1 día sáb 06/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2.13 Estimar los costos 1 día sáb 06/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2.14 Determinar el presupuesto 1 días sáb 06/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.15 Planificar la gestión de calidad 1 días lun 08/01/18 lun 08/01/18 
1.4.2.16 Planificar la gestión de recursos 1días dom07/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2.17 estimar los recursos de las actividades 1 días dom07/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2.18 Planificar la gestión de las comunicaciones 1 días dom07/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2.19 Planificar la gestión de los riesgos 1 día do 07/01/18 lun 08/01/18 
1.4.2.20 Identificar los riesgos 1 día dom07/01/18 lun 08/01/18 
1.4.2.21 Realizar el análisis cualitativo de riesgo 1 días dom07/01/18 dom 07/01/18 
1.4.2.22 Realizar el análisis cuantitativo de riesgo 1 día dom07/01/18 lun 08/01/18 
1.4.2.23 Planificar la respuesta a los riesgos 1 día lun 08/01/18 mar 09/01/18 
1.4.2.24 Planificar la gestión de las adquisiciones 1 día vie 05/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.25 Planificar la participación de los interesados 1 día vie 05/01/18 sáb 06/01/18 
1.4.2.26 Culminación de proceso de Planificación 0 días mar 09/01/18 mar 09/01/18 
1.4.3 Ejecución 17 días sáb 06/01/18 mar 23/01/18 
1.4.3.1 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 3 días sáb 13/01/18 mar 16/01/18 
1.4.3.2 Gestionar el conocimiento del proyecto 1 día sáb 06/01/18 dom 07/01/18 
1.4.3.3 Gestionar la calidad 1 día mié 10/01/18 jue 11/01/18 
1.4.3.4 Adquirir recursos 1 día dom07/01/18 lun 08/01/18 
1.4.3.5 Desarrollar el equipo del proyecto 1 días dom07/01/18 lun 08/01/18 
1.4.3.6 Dirigir el equipo del proyecto 8 días lun 15/01/18 mar 23/01/18 
1.4.3.7 Gestionar las comunicaciones 2 días dom07/01/18 mar 09/01/18 
1.4.3.8 Implementar la respuesta a los riesgos 1 día mar 09/01/18 mié 10/01/18 
1.4.3.9 Efectuar las adquisiciones 1 día sáb 06/01/18 dom 07/01/18 
1.4.3.10 Gestionar la participación de los interesados 2 días sáb 06/01/18 lun 08/01/18 
1.4.3.11 Culminación del proceso de Ejecución 0 días jue 11/01/18 jue 11/01/18 
1.4.4 Monitoreo y Control 4 días jue 11/01/18 lun 15/01/18 
1.4.4.1 informes estado de proyecto 4 días jue 11/01/18 lun 15/01/18 
1.4.4.2 Reuniones semanales 2 días jue 11/01/18 sáb 13/01/18 
1.4.4.3 Culminación del proceso de monitoreo y 
control 
0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 
1.4.5 Cierre 6 días mar 30/01/18 lun 05/02/18 
1.4.5.1 Dossier de calidad 2 días mar 30/01/18 jue 01/02/18 
1.4.5.2 Lecciones aprendidas 2 días jue 01/02/18 sáb 03/02/18 
1.4.5.3 Cerrar el proyecto 2 días sáb 03/02/18 lun 05/02/18 
1.4.5.4 Culminación el proceso de cierre 0 días lun 05/02/18 lun 05/02/18 
 
Figura 21. Estimaciones de la Actividades 
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2.11. Desarrollar el Cronograma. 
13. Línea base del cronograma y cronograma del proyecto 
El cronograma del proyecto se realizó en el programa MS Project el cual se 
analiza las secuencias de las actividades, duraciones (Ver Anexo 02. Cronograma del 
proyecto). 
14. Calendario del proyecto  
El horario de trabajo fue de lunes a domingo de 8: am a 13: 00 pm y de 14:00 
pm a 18:00 pm. Con una hora de refrigerio.  
           Figura 22.Calendario del Proyecto. 
2.12. Planificar la gestión de los costos 
15. Plan de gestión de Costos  
En este plan se establece procedimientos y la documentación para planificar, 
gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 
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 GESTION DE COSTOS CODIGO: SEGEMIND-PL-OPE-014 
  VERSION: 1 
  
PLAN DE GESTION DE COSTOS  
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
 
PROYECTO: Fabricación de tanque para petróleo Bunker  
PREPARADA POR: Silvia Rodríguez Rosado  
REVISADA POR : Julio Campana A.  
PLANIFICACION DE COSTO 
Estimar los costos. -Se utilizará como entrada la línea base del alcance, el cronograma del proyecto.  
-El presupuesto asignado es de $.18000.00 obtenido una ganancia del 25% 
-Como técnica para estimar los costos de las actividades se utilizará la técnica de estimación paramétrica, la 
cual será asistida por el juicio de expertos. 
Determinar el presupuesto. - Se utilizará como entrada la estimación de costos y el cronograma del 
proyecto. 
-La técnica para determinar el presupuesto se utilizará Agregación de costos y juicio expertos. 
Se cuenta con información histórica precisa y confiable. Como salida se obtendrá la línea base de costos. 
Controlar los costos. - Se utilizará la herramienta de Excel para la Curva S. 
-Como técnica se utilizará gestión del valor ganado aplicando las 3 variables: 
Valor ganado (EV), valor Planificado (PV) y costo real (AC). 
-Se obtendrá los indicadores para el rendimiento del proyecto: indicadores de desempeño de cronograma 
(SPI), indicador de desempeño del costo (CPI). 
-En la técnica de pronóstico se utilizarán las proyecciones EAC en el proyecto, el cual se utilizará la 
herramienta de Ms Project. 
-Como salida de este proceso se obtendrá: la información de desempeño del trabajo, obteniendo cálculos de 
SV, CV, SPI, CPI semanalmente para la revisión de desempeño. Uso de software Ms Project. Proyecciones 
de presupuesto. 
-Se realizará el cálculo del valor EAC semanalmente para la documentación a los interesados. 
Nivel de Precisión.- El redondeo se realizara aproximando los números a dos decimales. 
Unidad de medida.-El presupuesto la unidad de costo será en Soles(S/.) 
-Las unidades  de medida a ser utilizaras en el proyecto:     
   Colaboradores : soles/ hora 
    Maquina: Soles/hora  
    Consumibles y Materia prima : ( mm, pul, gal, m ) 
-Todos será convertidos en unidad monetaria de acuerdo a la tarifa correspondiente de cada recurso. 
Umbrales de control.- Variación permitida +/- 5 % de costo planificado, CPI = 0.95 - 1.05, SPI 0.95 - 1.05. 
-Se tomara acciones si la variación excede lo permitido. 
Formatos de informe.- El informe de presupuesto en el tiempo (curva S) el cual muestra la gráfica del valor 
ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 
Clasificación los cambios al presupuesto.- De acuerdo a la línea base , los cambios pueden afectar el 
alcance del proyecto según la siguientes clasificación 
Alto: Cambio en un valor > 5% 
Medio: cambio en el intervalo de 1 % al 5 % 
Bajo: Cambio en un valor < 1% 
Procedimiento de control de cambios.- Procedimiento de control integrados de cambio ( Ver Anexo 03). 
Responsable de aprobar los cambios al  presupuesto  
Representante del cliente 
Gerente del proyecto 
Gerente General  
Figura 23.Plan de Gestión de Costo. 
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2.13. Estimar los costos. 
1. Estimación de costo de las actividades 
En esta actividad se muestra los recursos necesarios para completar las 
actividades del proyecto. 
 Tabla 12 
Estimación de costos de trabajos similares. 
EDT DESCRIPCION  COSTO (S/) 
1.1 Recursos 41225.96 
1.2 Ingeniería 1856.24 
1.3 Fabricación  6969.47 
1.4 Gestión de Proyectos 0 
 
Fuente: Data de SEGEMIND. 
2. Bases de estimaciones. 
Las bases de estimación del proyecto están de acuerdo con los datos anteriores 
según data, lo cual solo lo actualizamos.  
2.14. Determinar el presupuesto. 
3. Línea base de costos. 
Se presentó la aprobación del presupuesto nos emitió monitorear y controlar el 
desempeño del proyecto.  
 
 
 
 
GESTION DE COSTO 
CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-018 
  
  
  
VERSION: 1 
PRESUPUESTO 
FECHA: 12/05/2018 
PAGINA: 1 DE 1  
 
  
   
Ítem  Descripción 
U. 
med. 
Cantidad 
Precio U. 
 
P. Total 
(S/.) 
001 Materia Prima       27017.12 
001 plancha A-36  6 x 1500 x 6000 Und 4.00 1,091.75   4,367.00 
003 plancha A-36  8 x 1500 x 6000 Und 8.00 1,455.67   11,645.34 
005 plancha A-36  3.0 x 1500 x 6000 Und 5.00 545.88   2,729.38 
006 plancha A-36 12 x 1500 x 3000 Und 3.00 1,091.80   3,275.40 
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007 canal U de 6" x 8.2 lb  x 6m Und. 2.00 220.00   440.00 
008 canal U de 4" x 5.4 Lb. X 6m Und. 4.00 126.50   506.00 
009 tubo redondo A53 de 4" sch40 x 6000 Und. 3.00 110.00   330.00 
010 tubo redondo lac de 1-1/4" x 6000 Und. 25.00 45.74   1,143.50 
012 Codo Ø 1 1/4" sch-40 x 90° Und. 15.00 4.50   67.50 
013 Angulo 1/4" x 2" x 2" x 6mts Und. 2.00 64.00   128.00 
014 Pintura Und. 18 98.00   1,764.00 
  Diluyente Tarro 8 12.00   96.00 
015 empaquetadura Asbesto Grafitada Und. 1 200.00   200.00 
016 
Pernos hexagonal 5/8 x 3 " GR-8 c/ 
tuerca y anillo a presión 
Und. 50 6.50   
325.00 
002 Consumibles       2,262.00 
001 Disco de corte de 4 1/2 x 1/8" Und. 20 2.00   $40.00 
002 Disco de corte de 7 1/2 x 1/8" Und. 20 3.50   70.00 
003 Disco de desbaste de 4 1/2 x 1/8" Und. 16 2.00   32.00 
004 Disco de desbaste de 7 1/2 x 1/8" Und. 10 3.50   35.00 
006 alambre tubular 1.2 Und. 5 65.00   325.00 
007 soldadura 7018 de 1/8" Und. 12 12.50   150.00 
008 Soldadura 6018 de 1/8" Und. 10 12.50   125.00 
009 Propano Bot. 6 65.00   390.00 
010 Agamix Bot. 6 85.00   510.00 
011 oxigeno Bot. 9 65.00   585.00 
003 Seguridad (Epps)       267.00 
001 Guantes Cortos Pares  4.00 6.00 24.00 
002 Guantes Largos Pares  3.00 10.00 30.00 
003 Mandil de cuero Cortos pz 4.00 12.00 48.00 
004 Filtro para Respirador Pares  3.00 12.00 36.00 
005 Traje de pintor Pz 2.00 3.50 7.00 
006 Lentes Oscuros Pz 8.00 4.00 32.00 
007 Garetas Facial pz 2.00 8.00 16.00 
008 Lentes de Oxicorte Und 2.00 8.00 16.00 
009 Chispero Und 1.00 8.00 8.00 
010 Extintor de 6kg Und 1.00 50.00 50.00 
005 Mano de obra.       9168.00 
001 Tec.Mec Calderero I (x2) Ds 30.00 115.20 3,456.00 
002 colaborador  x2 Ds 30.00 104.00 3,120.00 
003 Soldador (x1) Ds 30.00 57.60 1,728.00 
  Pintor   15.00 57.60 864.00 
007 Gastos Administrativos (10%) Gob. 1.00 3871.41 3871.41 
008 Depreciación de máquinas (7%) Gob. 1.00 2709.99 2709.99 
    TOTAL MATERIALES (S/) 45,295.51 
    Imprevistos 3% 1,358.87 
    Utilidad 23% 10757.7 
  Reserva d contingencia 2% 905.9 
    
TOTAL GENERAL 
(S./)  58317.98 
Figura 24.Presupuesto del Proyecto 
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4. Requerimiento de financiamiento del proyecto 
El proyecto es financiado por la misma empresa el cual se tomó en cuenta la 
línea base de costo. 
           Figura 25.Línea Base de Costo 
2.15. Planificar la gestión de la calidad. 
1. Plan de Gestión de la Calidad. 
Este proceso describe como se implementó las políticas de calidad de la 
empresa y como demuestra los cumplimientos de requisitos de calidad. 
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 GESTION DE LA CALIDAD CODIGO: 
SEGEMIND-
PL-OPE-016 
  VERSION: 1 
  
PLAN DE GESTION DE CALIDAD  
FECHA  01/01/2018 
  PAGINA 1 DE 1  
        
POLITICA DE LA CALIDAD 
-Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y efectuar sus labores aportando todo su conocimiento y 
experiencia. 
-Establecer un sistema de gestión en base a la norma brindando seguridad a nuestros clientes de 
cumplimiento y a la vez proporcionar la más alta rentabilidad mediante la prevención de defectos en nuestras 
áreas productiva y la disminución de los reproceso. 
-Establecer procesos de mejora continua identificando, evaluando, controlando y retroalimentando nuestro 
sistema de gestión de calidad. 
Para la ejecución del plan de calidad se asignara al jefe de calidad quien aplicara los controles a las 
actividades de producción, será el indicado de organizar la documentación y archivos al dossier final del 
proyecto. 
MISION Y VISION  
Misión: Ser una empresa excelente en el tramo de la inspección mediante la aplicación de ensayos 
destructivos y no destructivos en aplicaciones de metalmecánica .ofreciendo servicios de calidad a través de 
personal experimentada asegurando su integridad. 
Visión: Consolidarse como una de las empresas líder del sector metalmecánico, obteniendo niveles de 
eficiencia internacional ofreciendo a sus clientes estándares de calidad. 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
  
 
 
 
     
        
     
 
  
        
        
ROLES Y  RESPONSABILIDADES 
Gerente de Proyecto       
1.-Objetivos del rol      
-Responsable de asegurar el cumplimiento del plan de gestión de la calidad    
2.-Funciones del rol       
-Velar por el cumplimiento del plan de gestión de la calidad.      
-Tomar acciones preventivas y correctivas para controlar la calidad.    
-Supervisar y controlar el plan de gestión de la calidad. 
3.- Nivel de Autoridad    
-Exigir el cumplimiento de entregables al equipo del proyecto.     
4.-Reporta/ Supervisa       
-Gerente General / Jefe de calidad   
  Jefe de Calidad     
1.-Objetivos del rol      
.Asegurar y controlar las calidad de los documentos según los estándares establecidos.   
2.-Funciones del rol       
-Determinar el recurso necesario para cumplir con la implementación del plan de calidad   
-Proporcionar mejoramiento en los procesos para satisfacer los estándares de calidad establecidos en el plan. 
-Verificar las no conformidad  y evitar los reproceso      
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3.- Nivel de Autoridad      
-Uso de recursos asignados      
4.-Reporta/Supervisa 
 
       
Gerente de proyecto /Jefe de Taller        
PROCEDIMIENTOS 
Documentos externos:         
ASTM: american Society for Testing and Materials ( materiales, pruebas)    
CODIGO ASME : american society of mechanical engineers ( sociedad americana de ingenieros 
mecánicos ) 
Norma API 650         
Norma SSPC/PC5     
Documentos internos:        
-Aseguramiento de Calidad: SEGEMIND SAC ha diseñado un sistema de gestión de la calidad según norma. 
-Control de calidad: Se ha elaborado un plan de calidad específico para el proyecto, el plan se base en los 
procedimientos y/o documentos del sistema de Gestión de calidad. 
-Registro de calidad         
PROCESOS  
Los procesos en la fabricación de tanque para petróleo bunker se aplicara los planes de puntos de inspección 
(PPI) aprobados .los que definen los controles y pruebas que se debe de realizar a través de todo el proceso. 
-Recepción de materiales        
-Inspección de Soldadura        
-Inspección e pruebas        
-Inspección de pintura         
RECURSOS 
Los recursos asignados a la Gestión de la calidad del proyecto.     
-Gerente de Proyecto y jefe de calidad                
PROCEDIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Con la finalidad de asegurar que se cumplan las especificaciones y alcance durante el proceso se utilizaran 
las herramientas de calidad anticipando cualquier necesidad de mejora de proceso obteniendo acciones 
correctivas y preventivas se haya ejecutado. 
MEJORA CONTINUA DE PROCESO  
-Se realizara una mejora de proceso de la siguiente manera:     
-Establecer la oportunidad de mejora.       
-Analizar la información sobre el proceso.       
 
-Definir y aplicar las acciones correctivas para mejorar e proceso.     
 Figura 26.Plan de Gestión de la Calidad 
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2. Métricas de Calidad 
En la matriz describe de manera específica un atributo del proyecto y la manera en que se medirá en proceso de control de 
calidad. 
 ( 
 
GESTION DE LA CALIDAD 
CODIGO SEGEMIND-REG-OPE-019 
 VERSION: 1 
 
METRICAS DE LA CALIDAD 
FECHA: 01/01/2018 
 PAGINA: 1 DE 1 
            
 
Factores 
relevantes 
Objetivos de calidad  Métrica frecuencia fuente de 
datos 
meta responsable  
1 Performance del 
proyecto 
Cumplir con el plazo 
asignado en el proyecto 
SPI =  índice de performance 
del cronograma 
Semanal 
cronograma 
cumplir con el 
plazo asignado 
Asistente de 
gerente de  
proyecto 
SPI> = 95 
2 Performance del 
proyecto 
Cumplir con el presupuesto 
establecido 
CPI= índice de performance de 
costos 
Semanal 
Línea de 
base de 
costos 
No exceder en 
costos 
Asistente de 
gerente de 
proyecto 
CPI> = 95 
3 
Cumplimiento de 
Normas 
Cumplir con las 
especificaciones técnicas 
verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas 
Diario 
Registro de 
calidad 
Cumplir al 100% 
las normas 
jefe de calidad 
4 Seguridad y salud 
ocupacional 
Evitar accidentes en la 
ejecución 
Número de  Incidentes o 
accidentes 
semanal registro de  
seguridad 
Registrar cero 
observaciones 
jefe de seguridad 
5 
Dossier de Calidad 
Objetivo de calidad del 
producto numero de observaciones 
Al final del 
proyecto 
comunicació
n con el jefe 
de calidad 
Registrar cero 
accidentes jefe de seguridad 
               
Figura 27.Métricas de calidad 
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3. Lista de verificación de calidad. 
Se muestra la lista de cada fase de proyecto la cual facilita la verificación 
que se lleve a cabo la serie de pasos para tener éxito en el proyecto (Ver Anexo 
04. Lista de verificación de calidad).  
 2.16. Planificar la gestión de los recursos  
4. Plan de gestión de los recursos. 
Se identifica y se documentan los roles, responsabilidades, habilidades 
requeridas, el criterio de liberación cundo termine el proyecto, el cumplimiento 
de regularidades y requerimientos de seguridad de detalla a continuación: 
 
 
GESTION DE LA CALIDAD 
CODIGO: SEGEMIND-PL-OPE-017 
  VERSION: 1 
  PLANIFICAR PLAN DE LOS 
RECURSOS  
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
        
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO  
El organigrama se anexa al final de este documento (Ver figura 29). 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
El rol y responsabilidades de cada personal se anexa al final de este documento (Ver Anexo 05). 
PLAN PARA LA GESTION DE PERSONAL 
Adquisición del Personal.- La adquisición del personal se anexa al final de este documento (Ver figura 30). 
Plan de Liberación de Personal.- Se especifica los criterios de liberación de cada personal del proyecto: 
Rol Criterios de Liberación 
 
  
Gerente General Al termino del proyecto    
Administradora Al termino del proyecto 
comunicación a 
Gerente General  
Otro Proyecto 
Seguridad y salud Ocupacional  Al termino del proyecto 
Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Otro Proyecto 
Gerente de proyectos Al termino del proyecto Comunicación a 
Gerente General  
Otro Proyecto 
Jefe recursos humanos Al termino del proyecto Comunicación a 
Gerente de proyectos. 
 
  
Otro Proyecto 
Jefe de logística Al termino del proyecto Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Otro Proyecto 
Jefe de calidad Al termino del proyecto 
Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
 
Otro Proyecto 
Asistente de gerente de 
proyectos 
Al termino del proyecto Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Otro Proyecto 
Cadista Al termino del proyecto 
Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Otro Proyecto 
Jefe de taller Al termino del proyecto Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Otro Proyecto 
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Maestro calderero Al termino del proyecto 
Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Otro Proyecto 
ayudante Al termino del proyecto Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Sin Destino 
soldador  Al termino del proyecto 
Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Sin Destino 
pintor Al termino del proyecto Comunicación al Jefe 
de Recursos Humanos  
Sin Destino 
Necesidad de Capacitación: Se realizara una capacitación acerca de la Guía del PMBOK   a todo el equipo de trabajo, 
el personal operativo recibe capacitaciones técnicas semestrales, capacitación de seguridad salud ocupacional y calidad 
constantemente por parte de la empresa independientemente del proyecto en el que se encuentran. 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
-El incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto para los jefes y operarios del proyecto. 
-CPI y SPI al final del proyecto, no menor de 1.0, se recompensará el 5% del costo total del proyecto.  
-CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, se recompensará el 2% del costo total del proyecto. 
-El personal operativo que realice sus funciones y responsabilidades de acuerdo al MOF se recompensara con S/.    
200.00 al final del proyecto. 
   CUMPLIMIENTO  DE REGULARIDADES  
Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasara por una evaluación de desempeño al final del 
proyecto y dicha evaluación para la continuidad de otro. 
REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD 
Se realizará la identificación de peligros y evaluación de riesgos del proyecto en la matriz IPER-C, se aplicara los 
controles de riesgo. 
Figura 28.Plan de Gestión de los Recursos 
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º
Isidro Cerin Huacacolqui 
Gerente General  
Leslie Gomez
Seguridad y salud 
ocupacional 
Comité control de 
Cambios
 
JulIo Campana A.
Gerente proyecto 
Jackeline Escobedo 
Jefe de Logística 
Wily Manrique
Jefe de Calidad
Lita Leon M.
Jefe Recursos 
Humanos 
Julio Campana 
Jefe de operaciones 
Miguel Osco
Cadista
Ruth Manrique 
Administradora 
Silvia Rodriguez 
Asistente
 
Figura 29.Organigrama del Proyecto 
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         Cargo 
Tipo de 
adquisición  
Fuente de 
Adquisici
ón  
Modalidad  
Local de 
trabajo 
Asignado  
Fecha de inicio  
Fecha 
requerida 
Disponibilidad  
Costo 
reclutamiento  
Apoyo de 
área RRHH 
Gerente General Negociación  Empresa Intermitente oficina/ taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Administradora Negociación  Empresa Intermitente Taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Seguridad y salud 
Ocupacional  
Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Gerente de proyectos Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Jefe recursos humanos Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Jefe de logística Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Jefe de calidad Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Asistente de gerente de 
proyectos 
Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Cadista Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Jefe de taller Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Maestro calderero Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
Colaborador  Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
soldador  Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
pintor Negociación  Empresa Intermitente taller Enero-18 09/05/2018 No No 
             
Figura 30. Adquisiciones de Personal. 
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2.17. Planificar la gestión de las comunicaciones. 
5. Plan de gestión de las comunicaciones. 
En este plan describe la forma en que se planifica, monitorea y controla las 
comunicaciones del proyecto, detalla las tecnologías para transmitir la información, y 
responsables de distribuir la información. 
 
 
GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES 
CODIGO: SEGEMIND-PL-OPE-018 
  VERSION: 1 
  PLAN DE GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES 
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
 
Los interesados deberán recibir a siguiente información     
Gerente general : 
-Informe de desempeño e informe de lecciones aprendidas 
Gerente de proyecto 
-Informe de avance de ingeniería, adquisiciones, producción y calidad. 
-Informes de desempeño para su validación (SPI y CPI). 
-Reporte de incidencias con respecto a seguridad.       
Equipo de Proyecto:        
-Reporte de avances.        
-Informes de lecciones A prendidas       
Cliente:         
-Informe de Desempeño         
-Dossier de calidad         
TECNOLOGIAS  PARA TRANSMITIR LA INFORMACION  
Medios Escritos: 
Actas de Reunión: documento emitido en todas las reuniones gerencias ordinarias o extraordinarias. Esto se 
comunica mediante correo a todas las partes interesadas. 
Por medios Electrónicos: 
Correo electrónicos : Medio de mayor uso por cual se envía la información ONLINE  
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN  
La información se presentará de acuerdo al tipo semanal diaria y mensual. Ver Matriz de comunicaciones  
INFORMACION QUE DEBE SER COMUNICADA  
Ver matriz de comunicaciones (Ver figura 32 Matriz de comunicaciones). 
RESPONSABLES DE DISTRIBUIR LA INFORMACION  
Los responsables se obtendrán en la matriz de comunicaciones   
PROCESO DE ESCALAMIENTO  
D De presentarse debates durante la ejecución del proyecto, el manejo de esto será de manera documentada y se 
ingresaran formalmente en el registro de incidentes. En caso no sea resulta deber ser solucionada del siguiente 
método de escalamiento. 
-En primera Instancia será tratada de resolver por el gerente de proyecto y el equipo de proyecto. 
-En segunda instancia será tratada por el gerente general y gerente de proyecto.  
Figura 31.Plan de Gestión de las Comunicación 
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6. Matriz de las comunicaciones 
En esta matriz identificamos los responsables, el público objetivo y el método de comunicación a utilizar para que el proyecto 
tenga éxito. 
 Información 
Requerida 
Responsable de 
elaborado 
Público Objetivo Método de comunicación a 
utilizar 
Descripción de la 
comunicación 
Frecuencia 
Acta de constitución 
del proyecto 
gerente proyecto 
Gerente general/ Equipo de 
proyecto 
adjunta carta 
Plantilla de acta de 
constitución 
Inicio del proyecto 
Enunciado del alcance 
del proyecto 
gerente proyecto 
Gerente general/ Equipo de 
proyecto 
Email( godaddy email.com ) 
Plantilla de declaración de 
alcance 
Inicio del proyecto 
Descripción del proyecto Inicio del proyecto 
Plan para la dirección 
del proyecto 
gerente proyecto 
Gerente general/ Equipo de 
proyecto 
Documentos del proyecto/ e-
mail 
Plan para la dirección del 
proyecto 
Inicio del proyecto 
Solicitud de cambio 
Comité control 
de cambios 
Comité de cambios Adjunto formato 
Formato de solicitud de 
cambio 
Cada vez que se genera 
una solicitud 
Aprobación Solicitud 
de cambios 
Comité control 
de cambios 
Gerente general/ equipo de 
proyecto/ solicitante 
Descripción detallada del 
cambio autorizada y los 
motivos de aprobación 
Descripción detallada del 
cambio autorizado y los 
motivos de aprobación 
Cada vez que se genera 
una solicitud 
Cronograma de 
proyecto 
Asistente 
operaciones 
Gerente general/ Equipo de 
proyecto 
E- mail( godaddy email.com) 
/ Documentos 
Diagrama de Gantt 
Inicio del proyecto  y 
cuando haya 
actualizaciones 
Calendario de 
recursos 
Asistente 
operaciones 
Administración / Gerencia 
General 
Email( godaddy email.com ) 
Calendario de recursos 
parcial ( personas, material y 
equipos 
Inicio del proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 
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Registro de riesgos 
gerente proyecto 
Gerente general/ Equipo de 
proyecto 
Carta Plantilla de registro de 
riesgos 
Inicio del proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 
Informe de estado de 
proyecto para el 
gerente general 
gerente proyecto Gerente General Documento según formato/ 
Email 
Reporte costo proyectado 
con el costo real 
Semanal 
Informe del avance de 
trabajo 
Asistente de 
operaciones 
Jefe de operaciones / Equipo 
de trabajo /Gerente de 
proyecto 
Escrito / Email ( godaddy 
email.com) 
Avance de trabajo según 
formato 
Semanal 
Reuniones gerente proyecto Jefe de operaciones / Equipo 
de trabajo /Gerente de 
proyecto /Administración 
Email( godaddy email.com ) Acuerdos de actas anteriores Semanal 
Avances del proyecto 
Figura 32.Matriz de Comunicaciones.
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2.18. Planificar la gestión de los riesgos. 
7. Plan de gestión de los riesgos. 
En este plan describe el modo que se estructura y se lleva acabo las actividades 
de gestión de riesgos. 
 
 GESTION DE RIESGOS 
CODIGO: 
SEGEMIND-PL-OPE-
019 
  VERSION: 1 
  
PLAN DE  GESTION DE RIESGOS 
FECHA : 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
 
METODOLOGIA DE GESTION D RIESGOS  
Proceso Descripción Herramientas Fuente de Información 
Planificación de Gestión de 
riesgos  
Elaborar plan de Gestión de Riesgos  PMBOK Gerente general / 
equipo de trabajo/ 
gerente de proyecto  
Identificación de Riesgos 
Identificar que riesgos afectan al 
proyecto  
Check List de 
riesgo 
Gerente general / 
equipo de trabajo/ 
gerente de proyecto/ 
Archivos históricos Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Evaluar probabilidad e impacto y 
establecer ranking de importancia 
Matriz de 
probabilidad e 
impacto 
Gerente gene al / 
equipo de trabajo/ 
gerente de proyecto  
Análisis  Cuantitativos  de 
riesgo  
No se realizará No aplica No aplica 
Planificación de respuesta 
a los riesgos 
Definir respuesta a riesgo Planificar  
respuesta a los 
riesgos 
Gerente general / 
equipo de trabajo/ 
gerente de proyecto/ 
Archivos históricos 
Planificar ejecución de respuestas 
seguimiento y control de 
riesgos 
Verificar la ejecución de respuesta, 
verificar aparición de nuevos riesgos 
Revisión de 
Informe de 
desempeño  
Gerente general / 
equipo de trabajo/ 
gerente de proyecto 
ROLES Y REPSONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS  
Proceso Roles Responsabilidades 
Planificación de Gestión de riesgos  Equipo de Gestión de riesgo  
Supervisar y ejecutar 
actividades 
Identificación de Riesgos Equipo de gestión de riesgo  
Supervisar y ejecutar 
actividades 
Análisis Cualitativo de Riesgos 
Equipo de gestión de riesgo  
Supervisar y ejecutar 
actividades 
Análisis  Cuantitativos  de riesgo  No aplica No aplica 
Planificación de respuesta a los riesgos 
Equipo de gestión de riesgo  
Supervisar y ejecutar 
actividades 
Equipo de gestión de riesgo  
Supervisar y ejecutar 
actividades 
 
 
 
seguimiento y control de riesgos Equipo de gestión de riesgo  Supervisar y ejecutar 
actividades 
PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS 
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El presupuesto será reservado un 2% del presupuesto general para cualquier contingencia. Se utilizara la 
herramienta de Juicio de expertos y la información histórica  
PERIODICIDAD DE LA GESTION  DE RIESGOS  
Proceso Monitoreo y ejecución Entregables Periodo de ejecución 
Planificación de gestión de 
riesgos  
Al inicio del proyecto Plan de gestión 
de Riesgo 
Una Vez 
Identificación de Riesgos 
Al inicio del proyecto Identificar los 
Riesgos 
Una vez 
En cada reunión  Semanal 
Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Al inicio del proyecto 
Matriz de riesgo 
Una vez 
En cada reunión  Semanal 
Planificación de respuesta 
a los riesgos 
Al inicio del proyecto Planificar  la 
respuesta a los 
riesgos 
Una vez 
En cada reunión  Semanal 
Seguimiento y control de 
riesgos 
Al inicio del proyecto Revisión de 
Informe de 
desempeño  
Una vez 
En cada reunión  Semanal 
CATEGORIAS DE RIESGO  
De acuerdo a RBS (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGO) tenemos las siguientes categorías de 
riesgo.   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO 
Para visualizar la matriz de probabilidad de impacto (Ver figura 34) 
 
  
FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOS 
Planificación de gestión de riesgos  Plan de gestión de Riesgos 
Identificación de Riesgos 
Identificación y evaluación cualitativa de 
Riesgo 
Análisis Cualitativo de Riesgos 
Identificación y evaluación cualitativa de 
Riesgo 
Planificación de respuesta a los riesgos Plan de Respuesta a Riesgo  
Seguimiento y control de riesgos 
Informe  de monitoreo  
Solicitud de cambio  
Figura 33.Plan gestión de Riesgo 
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GESTION DE LA CALIDAD 
CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-020 
VERSION: 1 
MATRIZ DE PROBABILIDAD   
FECHA: 01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1  
 
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD 
Probabilidad Descripción  Escala 
casi Certeza 
Es muy factible que el hecho se presente. 0.9 
Es muy probable que ocurra basándose en las circunstancias que causarían 
que el riesgo se manifieste. 
0.7 
Probable 
Es probable que el hecho se presente.   
Los sistemas y medidas y medidas aplicados para el control del riesgo no 
impiden que el riesgo pueda manifestarse en algún momento dada la 
exposición. 
05  
Poco Probable 
Es poco probable que ocurra. Sin embargo se considera que el riesgo hay que 
seguir monitoreándolo debido a que pueden dar ciertas circunstancias que 
aumenten su probabilidad de ocurrencia en el proyecto. 
0.3 
Improbable Es altamente improbable que ocurra basándose en los antecedentes. 0.1 
DEFINICIONES DE IMPACTO 
Impacto Descripción  Escala 
 Muy Alto Si el hecho llega a presentarse, tendría muy alto impacto sobre el proyecto. 0.8 
Alto Si el hecho llega a presentarse, tendría alto impacto sobre el proyecto. 0.6 
Moderado Si el hecho llegara a presentarse tendría moderado impacto sobre el proyecto.  0.3 
Bajo Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto en el proyecto 0.1 
Muy Bajo Si el hecho llegara a presentarse, tendría muy bajo impacto. 0.05 
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO 
 
 
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
 
 
 
     
  
  
     
  
Figura 34.Matriz de Probabilidad 
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DEFINICIONES DE ESCALAS DE IMPACTO 
Objetivos del Proyecto  
Impacto 
Muy Alto  Alto Moderado Bajo Muy Bajo 
0.8 0.6 0.3 0.1 0.05 
costo 
Cumplir el 
presupuesto 
establecido  
Aumenta del 
presupuesto > 7%> 
S./62400.15> 
Aumenta el 
presupuesto de 
5% - 7%< S/. 
61233.79- S/. 
62400.15> 
Aumenta el 
presupuesto de 
3% -5% < 
S/.60066.60 – S/. 
61233.79> 
Aumenta el 
presupuesto de 
1% -3% < 
S/.58317.90 –
S/.60066.60 > 
Aumento de 
presupuesto 
< 1% < 
S/.58317.90> 
Tiempo 
Concluir el 
proyecto de 
manera 
integral en el 
plazo 
establecido 
Aumenta del 
tiempo > 7%> > 9 
días 
Aumento de 
tiempo  del 
3%- 6% <  6.5- 
9 > días 
Aumento de 
tiempo  del 2% - 
3%< 3..5- 6.5  
días> 
Aumento de 
tiempo < 1% - 
2% < 1.5 - 3.5  
días> 
Aumento de 
tiempo < 1% 
< 1.5 días > 
Alcance  
Cumplir con 
la totalidad  
de los 
entregables 
de las 
diferentes 
etapas 
conceptualiz
adas en el 
proyecto  
Impacto sobre los 
entregables de 
fabricación y 
supervisión  
Impacto sobre 
los entregables 
de la ingeniería 
Impacto sobre 
los entregables 
de gestión de 
proyecto  
Impacto sobre 
los entregables 
de suministro 
de recursos 
Cambio 
mínimo en 
los 
entregables 
Calidad 
Asegurar la 
calidad en el 
proyecto  
Numero de No 
Conformidades  > 
15 
Numero de No 
Conformidades 
< 11- 15> 
Numero de No 
Conformidades < 
6- 10 > 
Numero de No 
Conformidades 
< 1 - 5 > 
Numero de 
No 
Conformidad
es < 2 
Figura 35. Escala de tiempo 
2.19. Identificar los riesgos. 
8. Registro de riesgos. 
En este proceso se identifica los riesgos existentes como afectan al proyecto 
describiendo las características. 
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 GESTION DE RIESGOS 
CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-021 
  VERSION: 1 
  
REGISTRO DE RIESGOS  
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
  
Riesgos identificados RBS Características Estrategia de Respuesta Responsable 
Falta de certificados de 
calidad de materiales 
R.1.2. 
La compra de materiales en 
minoría no es factible la 
entrega de certificados 
Aceptar Jefe de Logística 
Falta de mano de obra 
calificada 
R.1.2. Falta de experiencia  Evitar 
Gerente de 
Proyectos 
Ejecución inadecuada 
en la aplicación de la 
soldadura.  
R.1.1 
Observaciones por el jefe de 
calidad  
Trasferir Jefe de Calidad 
Asignación de tiempo 
total gerente de 
proyectos  
R.1.3 Sobre carga de Trabajo  Evitar Gerente General 
Incorrecta 
planificación de 
recursos, tiempo. 
R.4.2 Inexacta Planificación  Evitar 
Gerente de 
Proyectos 
Ejecución inadecuada 
del proceso de pintado 
de tanque.  
R.4.3 Observaciones por el cliente Evitar Jefe de calidad 
Cronograma de trabajo 
irreal 
R.4.2 
Falta de experiencia en las 
estimaciones de actividades 
Trasferir 
Gerente de 
Proyectos 
Precio elevados en la 
compra de materiales. 
R.3.1. 
La compra de materiales en 
minoría tiene un precio mayor. 
Evitar Jefe de Logística 
Figura 36.Registro de riesgos. 
2.20. Realizar el análisis cualitativo de riesgo. 
En este proceso se les da una importancia alta a los riesgos evaluando la 
probabilidad impacto y ocurrencia. De acuerdo a la matriz de impacto  
 
  
  
  
GESTION DE RIESGO 
CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-022 
VERSION: 1 
REGISTRO DE RIESGOS  
FECHA: 12/05/2018 
PAGINA: 1 DE 1  
Riesgo Identificado RBS Probabilidad Impacto Calificación Nivel 
de 
Riesgo 
Falta de certificados de calidad de 
materiales 
R.1.2. 0.3 0.1 0.03 BAJO 
Falta de mano de obra calificada R.1.2. 0.6 0.5 0.3 BAJO 
Ejecución inadecuada en la 
aplicación de la soldadura.  
R.1.1 0.3 0.6 0.18 ALTO 
Asignación de tiempo total gerente 
de proyectos. 
R.1.3 0.3 0.3 0.09 MEDIO 
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Incorrecta planificación de recursos, 
tiempo. 
R.4.2 0.5 0.6 0.3 ALTO 
Ejecución inadecuada del proceso de 
pintado de tanque.  
R.4.3 0.3 0.6 0.18 ALTO 
Cronograma de trabajo irreal. R.4.2 0.5 0.6 0.3 MEDIO 
Precio elevados en la compra de 
materiales. 
R.3.1 
0.3 0.3 
0.09 MEDIO 
Figura 37.Registro de Riesgo. 
2.21. Planificar la respuesta a los riesgos. 
Se muestra el plan de mitigación para los riesgos identificados como altos. 
 
 
  
GESTION DE RIEESGO 
CODIGO: 
SEGEMIND-REG-OPE-022 
   
  
  
  
  
VERSION: 01 
ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 
FECHA: 01/01/2018 
  
  
PAGINA: 1 DE 1  
  
Riesgo 
Identificado  
Responsable. 
Estrategia 
de 
respuesta 
Características 
Plan de 
Mitigación  
Posibles 
Riesgos 
Ejecución 
inadecuada en la 
aplicación de la 
soldadura. 
Jefe de Calidad. Transferir. 
La prueba de 
tintes penetrantes 
tiene como resulto 
presencia de 
porosidad. 
Contratar a 
Soldador con 
experiencia. 
Cubrir toda el 
área para 
combatir el 
viento. 
No cumplir su 
función de 
almacenamiento
. 
Ejecución 
inadecuada del 
proceso de 
pintado de 
tanque.  
Jefe de calidad. Evitar. 
La aplicación no 
cumple con los 
mils solicitados.  
Realizar un 
servicio 
Externo. 
Observaciones 
del Cliente. 
Incorrecta 
planificación de 
recursos, tiempo. 
Gerente de 
proyectos 
     Evitar. 
Inexacta 
experiencia 
Contratar una 
empresa 
especializada 
Retraso en a la 
entrega del 
proyecto. 
Figura 38.Respuesta de Riesgo. 
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2.22. Planificar la gestión de las adquisiciones 
9. Plan de gestión de las Adquisiciones. 
En el siguiente plan se documenta las decisiones de las adquisiciones del 
proyecto, se especifica el enfoque e identifica el tipo de contrato, gestiones 
múltiples entre proveedores entre otros. 
       
 GESTION DE LAS ADQUSICIONES CODIGO: 
SEGEMIND-PL-OPE-
020 
  VERSION: 1 
.  PLAN D GESTION DE 
ADQUISICIONES 
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
  
IMPLEMENTACION DE PLAN DE ADQUISICIONES 
Planificar las Adquisiciones.- Para realizar el plan se utilizara la documentación de requisitos, la 
disponibilidad de proveedores debido a la ubicación del proyecto. 
-Las técnicas y herramientas a utilizar en este proceso es:     
-Análisis de Hacer o Comprar.- Para este análisis de elección entre producir un producto, servicio o 
adquirirlo se tomara en cuenta factores claves como: 
-Limitaciones de presupuesto.     
-Plazo de entrega del producto final.     
-Experiencia de la empresa.      
-Clasificación y tipos de Contrato. - Los contratos en el proyecto se clasifican en dos, el contrato 
principal del proyecto y los subcontratos o adquisiciones de servicio de terceros. Además cada contrato 
recae en un tipo específico:  
-Contrato Principal .- el contrato a precio unitario por unidad de medida 
-Sub Contrato /Adquisiciones.- Para las adquisiciones del proyecto por terceros se definirá el tipo de 
contrato según la naturaleza de la adquisición, pudiendo ser del tipo de contrato a suma alzada o precio 
fijo o del tipo contrato a precios unitarios. 
Efectuar las Adquisiciones.- Se utilizara los documentos de las adquisiciones y los criterios de 
selección de proveedores, como las técnicas y herramientas a desarrollar en este proceso, se 
convocaran a los proveedores a resolver las dudas y alcances del proyecto.   
Administrar las adquisiciones. - Se utilizará los informes de desempeño del trabajo. 
  -Las técnicas y herramientas a utilizar en este proceso son: Informes de desempeño, 
  Se obtendrá la preparación de la documentación del contrato, solicitud de cambio si fuera requerido y 
actualizaciones del plan de gestión de proyecto. 
TIPOS DE CONTRATO 
Los materiales y consumibles por ser compra serán a precio Fijo (Orden de compra), siguiendo los 
procesos de gestión de adquisiciones de la empresa. 
GESTION DE MULTIPLES PROVEEDORES 
La gestión de los proveedores se indica desde la selección del proveedor idóneo, el cual es elegido según 
el criterio de evaluación establecido: 
1. Establecer clausula en el contrato de aprovisionamiento de insumos de cumplimiento rígido en el 
plazo, y las penalidades o disolución de contrato por inobservancia. 
2.Se realizara un constante monitoreo a través de control de calidad de los productos , están evaluaciones 
serán registradas en formatos de control de proveedores  
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ASUNCIONES Y RESTRICCIONES 
Asunciones:       
-Disponibilidad de insumos en el mercado local.     
-Disponibilidad de recursos de la empresa.     
-El proveedor cumplirá con todas las clausulas y condiciones del contrato.   
Restricciones: 
-El costo de cada adquisición en el proyecto no debe excederse al monto contractual  
-Procedimiento de adquisiciones y pagos de la empresa.     
          Figura 39.  Plan de Gestión de las Adquisiciones 
10. Enunciado de trabajo relativo a adquisiciones. 
En el proyecto no se realizará ningún enunciado (SOW) debido que los 
materiales son fáciles de obtenerlo. 
11. Documentos de las adquisiciones.  
Para este proyecto el documento a enviar es solicitud de cotización (RFQ) a los 
potenciales proveedores, lo cual es gestionado y archivado por el área de logística de 
la empresa. 
12. Criterios de selección de proveedores 
Los criterios de selección se encuentran en el procedimiento de selección 
evaluación y de proveedores de la empresa. 
2.23. Planificar la participación de los interesados. 
13. Plan de gestión de los interesados 
Se desarrolla estrategias de gestión adecuada para lograr la 
participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  
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  PLAN GESTION DE LOS  
INTERESADOS  
FECHA:  01/012018 
  PAGINA: 1 DE 1  
        
En el registro de interesados, se actualiza su fuera necesario durante el ciclo de vida del proyecto, la 
identificación de los interesados lo podrá realizar cualquier miembro del equipo del proyecto. 
NIVE DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS 
El nivel de  compromiso de los interesados se plasma en la matriz de evaluación de compromiso de los 
interesados ( Ver figura 34.1), esta clasifica a los interesados de acuerdo a su postura frente al proyecto en: 
Desconoce: No conoce el proyecto ni sus potenciales de impacto     
Resistente: Conoce el proyecto, sus potenciales impactos pero resiste al cambio   
Neutral: Conoce el proyecto, sus potenciales impactos pero es indiferente    
Que Apoya: Conoce el proyecto, sus potenciales impactos y apoya al cambio    
Líder: Conoce el proyecto, sus potenciales impactos.     
A cada interesado sele evalúa para saber el estado de participación donde:    
C:  Indica participación actual        
D: Participación deseada        
El equipo deberá ubicar la participación deseada en el lugar que  beneficie el éxito del proyecto 
METODO PARA IDENTIFICAR LAS INTERRELACIONES DE LOS INTERESADOS  
A través de reuniones del equipo se realiza todas las relaciones entre los grupo de los interesados 
 
Figura 40.Plan de los Interesados 
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Matriz de Evaluación del Compromiso de Interesados 
Interesado organización  Cargo Desconoce Resistente Neutral  Apoya Lidera 
 Ing.  Julio 
Tigua 
Grupo Mar 
Supervisor de 
Proyectos 
  
        
Isidro Cerin H. SEGEMIND SAC Gerente de empresa   
    C y D   
Ing. Julio 
Campana 
SEGEMIND SAC  Gerente de proyectos   
      C Y D 
Silvia 
Rodríguez  
SEGEMIND SAC  
Asistente gerente de 
proyecto 
  
    C y D   
Lita León SEGEMIND SAC 
Jefe de Recursos 
Humanos 
  
    C   
Jacqueline  
Escobedo 
SEGEMIND SAC Jefe de logística   
    C   
Willy 
Manrique 
SEGEMIND SAC jefe de Calidad   
    C y D   
Leslie Gómez SEGEMIND SAC 
Supervisora de 
seguridad 
  
    C   
Catherine 
Sáenz 
 Sherwin Willians 
Proveedor de la 
Pintura 
  
  C D   
Andy Álvarez Soldexa SAC 
Proveedor de 
consumibles 
  
  C D   
Jorge D. 
Messer gases del 
Perú 
Proveedor de gas/ 
oxigeno  
  
  C D   
Luis Reyes Comercial el acero  
Proveedor  planchas 
ASTM-A-36 
  
  C     
Figura 41.Matriz de Evaluación del Compromiso de Interesados. 
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3. Procesos de Ejecución. 
Este proceso está compuesto por aquellos procesos realizados para completar 
el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, implica coordinar personas 
y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar 
las actividades del proyecto. 
3.1. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 
En este proceso se lleva cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del 
proyecto e implementa de ser el caso los cambios aprobados para alcanzar los objetivos 
del proyecto. 
14. Entregables  
Los entregables del proyecto se muestra en la tabla 15. Entregables aceptados, 
donde se encuentra los entregables con su respectivo documento que lo valida. 
15. Datos de desempeño del trabajo  
Los datos de desempeño del proyecto se plasman en los informes del 
desempeño de trabajo en donde se muestra la eficiencia del cronograma y del costo 
entre otros datos importantes (Ver Anexo 07). 
1.  Realizar gestión de la calidad. 
Se revisó los requisitos de calidad del proyecto, se inició con la aprobación del 
plan de puntos de inspección el cual define los controles y pruebas que se realizaran a 
través de todo el proyecto. Este plan fue entregado y aprobado por el cliente y jefe de 
operaciones, los procedimientos y certificados son archivados y adjuntados en el 
dossier de Calidad final. (Ver Anexo 09). 
16. Adquirir el Equipo de Trabajo. 
El equipo del proyecto asignado se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 13 
Equipo de proyecto Asignado 
Cargo Nombre y 
Apellido 
Rol en el proyecto Información de Contacto 
Gerente General Isidro Cerin H. Gerente General icerin@segemind.com 
Administradora Ruth Manrique  Equipo de 
 proyecto 
rmanrique@segemind.com  
Seguridad y salud 
Ocupacional  
Leslie Gómez Equipo de 
 proyecto 
seguridadysalud@segemind.com 
Gerente de proyectos Julio Campana Gerente de 
 proyectos 
jcampana@segemind.com 
Jefe recursos humanos Lita León Equipo de  
proyecto 
recursoshumanos@segemind.com 
Jefe de logística 
Jackeline 
Escobedo 
Equipo de  
proyecto 
logistica@segemind.com 
Jefe de calidad Wily Manrique Equipo de 
 proyecto 
calidad@segemind.com 
Asistente de  
gerente de proyectos 
Silvia Rodriguez  Equipo de 
 proyecto 
asistente.proyectos@segemind.com 
Cadista Miguel Osco Equipo de  
proyecto 
asistente.operaciones@segemind.com 
Fuente: Elaboración Propia 
17. Calendario de recursos  
En el calendario indica en que actividades participa y cuál es su disponibilidad 
de cada recurso. 
      
 
 
GESTION DE LOS RECURSOS 
 
 
 
CODIGO: 
SEGEMIND-REG-
OPE-022 
VERSION: 1 
 CALENDARIO DE RECURSO 
  
FECHA: 01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1  
   
CALENDARIO DE RECURSOS 
Personal Asignado/actividades Horas semana 01 semana 02 semana 03 semana 04 
Gerente de proyecto 808 horas 238h 263h 168h 139h 
   Aprobación de Planos  24 horas 
 23h 1h   
   Acta de la constitución del proyecto  16 horas 16h     
   Identificar los resultados  8 horas 8h     
   Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto.  
8 horas 
8h     
   Planificar la gestión del Alcance  8 horas 8h     
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   Recopilar Requisitos.  8 horas 8h     
   Definir el Alcance.  8 horas 8h     
   Crear la WBS/ EDT.  8 horas 8h     
   Planificación de gestión del cronograma  8 horas 8h     
   Definir las actividades  8 horas 8h     
   Secuenciar las Actividades  8 horas 8h     
   Estimar los recursos de la actividades  8 horas 8h     
   Estimar la duración de las actividades  16 horas 15h 1h    
   Desarrollar el Cronograma  16 horas 15h 1h    
   Planificar la gestión de los costos  16 horas 15h 1h    
   Estimar los costos  8 horas 8h     
   Determinar el presupuesto  8 horas 8h     
   Planificar la gestión de calidad  16 horas 
 16h    
   Planificar la gestión de recursos  8 horas 7h 1h    
   estimar los recursos de las actividades  8 horas 7h 1h    
   Planificar la gestión de las 
comunicaciones  
8 horas 7h 1h    
   Planificar la gestión de los riesgos  8 horas 7h 1h    
   Identificar los riesgos  8 horas 
 8h    
   Realizar el análisis cualitativo de riesgo  16 horas 
 16h    
   Realizar el análisis cuantitativo de riesgo  16 horas 
 16h    
   Planificar la respuesta a los riesgos  8 horas 
 8h    
   Planificar la gestión de las adquisiciones  8 horas 8h     
   Planificar la participación de los 
interesados  
16 horas 
16h     
   Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto  
120 horas 
 23h 56h 41h 
   Gestionar el conocimiento del proyecto  16 horas 7h 9h    
   Gestionar la calidad  16 horas 
 16h    
   Adquirir recursos  16 horas 
 16h    
   Desarrollar el equipo del proyecto  16 horas 
 16h    
   Dirigir el equipo del proyecto  88 horas 
  55h 33h 
   Gestionar las comunicaciones  40 horas 
 40h    
   Implementar la respuesta a los riesgos  8 horas 
 8h    
   Efectuar las adquisiciones  16 horas 15h 1h    
   Gestionar la participación de los 
interesados  
16 horas 
7h 9h    
   Reuniones semanales  120 horas 
 31h 56h 33h 
   Lecciones aprendidas 16 horas 
   16h 
   Cerrar el proyecto 16 horas 
   16h 
Maestro Calderero I 88 horas 
 23h 40h 25h 
   Techo  16 horas 
 16h    
   Piso  8 horas 
 7h 1h   
   Escalera  8 horas 
  8h   
   Ensamble General  56 horas 
  31h 25h 
Maestro calderero II 32 horas 
 23h 9h   
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   Cuerpo  16 horas 
 16h    
   Manhole  16 horas 
 7h 9h   
Colaborador I 80 horas 
 55h 9h 16h 
   Suministro de planchas ASTM A-36  8 horas 
 8h    
   Suministro de plancha estriada ASTM 
A-36  
8 horas 
 8h    
   Suministro de Angulo ASTM-36  8 horas 
 8h    
   Suministro de Pintura  8 horas 
 8h    
   Techo  16 horas 
 16h    
   Piso  8 horas 
 7h 1h   
   Escalera  8 horas 
  8h   
   Prueba de estanqueidad  16 horas 
   16h 
Colaborador II 88 horas 
 23h 40h 25h 
   Cuerpo  16 horas 
 16h    
   Manhole  16 horas 
 7h 9h   
   Ensamble General  56 horas 
  31h 25h 
Soldador I 96 horas 
 14h 82h   
   Techo  16 horas 
 7h 9h   
   Cuerpo  32 horas 
 7h 25h   
   Piso  16 horas 
  16h   
   Manhole  24 horas 
  24h   
   Escalera  8 horas 
  8h   
Jefe de calidad 280 horas 
 111h 95h 74h 
   Suministro de planchas ASTM A-36  8 horas 
 8h    
   Suministro canal U ASTM -A36  8 horas 
 8h    
   Suministro de tubo A53 S/C  8 horas 
 8h    
   Suministro de plancha estriada ASTM 
A-36  
8 horas 
 8h    
   Suministro de Codo A-53 sch-40  8 horas 
 8h    
   Suministro de Angulo ASTM-36  8 horas 
 8h    
   Suministro de Pintura  8 horas 
 8h    
   Empaquetadura Asbesto Grafitada  8 horas 
 8h    
   Pernos hexagonal 5/8 x 3 " GR-8 c/ 
tuerca y anillo a presión  
0 horas 
 0h    
   Suministro de soldadura 8 horas 
 8h    
   Suministro de Disco  8 horas 
 8h    
   Suministros de gases 8 horas 
 8h    
   Ensayos tintes penetrantes  40 horas 
  39h 1h 
   Inspección Visual  48 horas 
 23h 25h   
   Procedimiento de Pintura  16 horas 
   16h 
   Prueba de estanqueidad  16 horas 
   16h 
   Ensamble General  56 horas 
  31h 25h 
   Dossier de calidad  16 horas 
   16h 
Jefe de seguridad y salud 152 horas 
 30h 97h 25h 
   Cuerpo  16 horas 
 16h    
   Manhole  16 horas 
 7h 9h   
   Techo  16 horas 
 7h 9h   
   Piso  16 horas 
  16h   
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   Manhole  24 horas 
  24h   
   Escalera  8 horas 
  8h   
   Ensamble General  56 horas 
  31h 25h 
   Pintor 16 horas 
   16h 
   Procedimiento de Pintura  16 horas 
   16h 
Equipo de Trabajo  180horas 71h 59h 36h 14h 
   Acta de la constitución del proyecto  4 horas 4h     
   Identificar los resultados  2 horas 2h     
   Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto.  
4 horas 4h     
   Planificar la gestión del Alcance  2 horas 2h     
   Recopilar Requisitos.  3 horas 3h     
   Definir el Alcance.  2 horas 2h     
   Crear la WBS/ EDT.  2 horas 2h     
   Planificación de gestión del cronograma  2 horas 2h     
   Definir las actividades  2 horas 2h     
   Secuenciar las Actividades  3 horas 3h     
   Estimar los recursos de la actividades  4 horas 4h     
   Estimar la duración de las actividades  4 horas 3h 1h    
   Desarrollar el Cronograma  6 horas 5h 1h    
   Planificar la gestión de los costos  6 horas 5h 1h    
   Estimar los costos  4 horas 4h     
   Determinar el presupuesto  3 horas 3h     
   Planificar la gestión de calidad  3 horas 
 3h    
   Planificar la gestión de recursos  2 horas 1h 1h    
   estimar los recursos de las actividades  3 horas 2h 1h    
   Planificar la gestión de las 
comunicaciones  
4 horas 3h 1h    
   Planificar la gestión de los riesgos  3 horas 2h 1h    
   Identificar los riesgos  4 horas 
 4h    
   Realizar el análisis cualitativo de riesgo  3 horas 
 3h    
   Realizar el análisis cuantitativo de riesgo  3 horas 
 3h    
   Planificar la respuesta a los riesgos  4 horas 
 4h    
   Planificar la gestión de las adquisiciones  4 horas 4h     
   Planificar la participación de los 
interesados  
4 horas 4h     
   Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto  
20 horas 
 10h 6h 4h 
   Gestionar el conocimiento del proyecto  4 horas 2h 2h    
   Gestionar la calidad  4 horas 
 4h    
   Adquirir recursos  4 horas 
 4h    
   Desarrollar el equipo del proyecto  8 horas 
 8h    
   Dirigir el equipo del proyecto  40 horas 
  30h 10h 
   Gestionar las comunicaciones  4 horas 
 4h    
   Implementar la respuesta a los riesgos  2 horas 
 2h    
   Efectuar las adquisiciones  4 horas 3h 1h    
   Gestionar la participación de los 
interesados  
4 horas 3h 1h    
   Reuniones semanales  32horas 8h 8h 8h 8h 
   Lecciones aprendidas 4 horas 
   4h 
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   Cerrar el proyecto 4 horas 
   4h 
Gerente General 200 horas 48h 31h 56h 65h 
   Acta de la constitución del proyecto  16 horas 16h     
   Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto.  
8 horas 8h     
   Planificar la gestión del Alcance  8 horas 8h     
   Recopilar Requisitos.  8 horas 8h     
   Definir el Alcance.  8 horas 8h     
   Reuniones semanales  120 horas 
 31h 56h 33h 
   Lecciones aprendidas 16 horas 
   16h 
   Cerrar el proyecto 16 horas 
   16h 
Asistente gerente de Proyecto 120 horas 
 31h 56h 33h 
   informes estado de proyecto  120 horas 
 31h 56h 33h 
Jefe de Logística 88 horas 
 88h    
   Suministro de planchas ASTM A-36  8 horas 
 8h    
   Suministro canal U ASTM -A36  8 horas 
 8h    
   Suministro de tubo A53 S/C  8 horas 
 8h    
   Suministro de plancha estriada ASTM 
A-36  
8 horas 
 8h    
   Suministro de Codo A-53 sch-40  8 horas 
 8h    
   Suministro de Angulo ASTM-36  8 horas 
 8h    
   Suministro de Pintura  8 horas 
 8h    
   Empaquetadura Asbesto Grafitada  8 horas 
 8h    
   Pernos hexagonal 5/8 x 3 " GR-8 c/ 
tuerca y anillo a presión  
0 horas 
 0h    
   Suministro de soldadura 8 horas 
 8h    
   Suministro de Disco  8 horas 
 8h    
   Suministros de gases 8 horas 
 8h    
   Techo  16 horas 
 16h    
   Cuerpo  16 horas 
 16h    
   Piso  8 horas 
 7h 1h   
   Manhole  16 horas 
 7h 9h   
   Escalera  8 horas 
  8h   
Cadista 32 horas 
 32h    
   Dibujar Planos  32 horas   32h     
     Figura 42.Calendario de Recurso. 
3.2. Desarrollar el equipo del proyecto. 
Con este proceso mejoramos las competencias, habilidades entre los miembros 
y el entorno general del equipo, con ellos evitamos la rotación de personal. Se 
Desarrolló una evaluación del desempeño del equipo. (Ver anexo 15). 
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3.3. Dirigir el Equipo del Proyecto. 
El gerente del proyecto, el ingeniero Julio Campana realizo el monitoreo del 
desempeño de los miembros del equipo del trabajo, a lo largo del proyecto no hubo 
cambios de los miembros. 
3.4. Gestionar las Comunicaciones. 
La comunicación fue eficiente y no se tuvo problemas en la distribución de la 
información. 
3.5. Efectuar las adquisiciones. 
18. Vendedores Seleccionados y acuerdos  
Después de los resultados de las ofertas presentadas se seleccionó los 
proveedores para los materiales y consumibles.  Se visualiza en el registro de 
materiales presentados en el dosier de calidad final. (Ver Anexo 8). 
3.6. Gestionar la participación de los interesados. 
19. Registro de incidentes. 
En todo el proyecto se registró 01 incidente en el proceso de soldadura debido 
que se generó porosidad por realizar el soldeo en un lugar abierto (Ver Anexo 14).
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4. Procesos de Monitoreo y Control  
4.1. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto  
 En el proyecto “Fabricación de tanque para petróleo Bunker, se realizó el 
control y seguimiento, los resultados se evidencian en los informes de desempeño a 
lo largo del proyecto. Cada sábado se presentó el informe. 
    Tabla 14. 
       Cronograma de Entrega de Informes de Desempeño del Proyecto  
Informe de Desempeño  Fecha de Presentación  
INFORME DE DESEMPEÑO Nª001 13/01/2018 
INFORME DE DESEMPEÑO Nª001 20/01/2018 
INFORME DE DESEMPEÑO Nª001 27/01/2018 
INFORME DE DESEMPEÑO Nª001 05/02/2018 
   Fuente: Elaboración propia  
4.2. Realizar el Control Integrado de Cambios 
Este proceso permitió realizar los cambios de los entregables del proyecto. Se 
utilizó el procedimiento Control Integrado de cambios (Ver Anexo 03) 
4.3. Solicitud de Cambios Aprobadas y Registro de Cambios. 
No se realizó ningún cambio en el proyecto.  
4.4. Validar el alcance  
20. Entregables aceptados 
En la siguiente tabla indicamos los entregables los cuales han sido aceptados 
por el cliente, el ingeniero Julio Tigua. 
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Tabla 15 
Entregables Aceptados. 
Fuente: Elaboración propia 
21. Información de Desempeño del Trabajo  
Los datos del desempeño para la validación del alcance están en los informes 
de desempeño de trabajo (Ver Anexo 04). 
4.5. Controlar el alcance  
22. Información de desempeño del trabajo  
Los datos del desempeño para controlar el alcance están en los informes de 
desempeño del trabajo (Ver Anexo 04). 
4.6. Controlar el Cronograma 
1. Información de Desempeño del Trabajo. 
Los datos del desempeño para el control del cronograma están en los informes 
del desempeño de trabajo. (Ver Anexo 04). 
2. Pronostico del cronograma  
 Para realzar los pronósticos del cronograma se utiliza la gestión de valor 
ganado. 
 
 
 
EDT Entregables Documentos  
1.4.1.1 Acta de la constitución  SEGEMIND- REG-OPE 010 
1.4.2.2 Enunciado del Alcance  SEGEMIND- REG-OPE 014 
1.4.2.1 Plan de dirección de proyectos SEGEMIND- PGM-OPE 015 
1.4.4.1 Informes estado del Proyecto SEGEMIND- INF-OPE-001 
1.4.5.1 Dosier de calidad SEGEMIND-REG-CC-004 
1.4.5.3 Informe de lecciones Aprendidas SEGEMIND-REG-OPE-050 
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Tabla 16.Gestión del Valor Ganado.  
  
Total Variación 
Índice de 
Desempeño 
 
FECHA  
Costo 
real AC 
(S/.) 
Valor 
Ganado  
EV 
Valor 
Planificado 
PV 
De costo 
CV 
Del 
Cronograma 
SV 
Del 
costo 
CPI 
Del 
cronograma 
SPI 
Estimación 
(EAC) 
 
13/01/2018 48637.85 46655.2 22744.39 -1982.7 23910.76 0.96 
2.05 
60748.8957 
 
20/01/2018 53977.95 51903.9 41989.64 -2074.09 9914.22 0.96 
1.24 
0 
 
27/01/2018 55652.27 53653.4 54236.61 -1998.85 -583.19 0.96 
0.99 
0 
 
04/02/2018 59395.23 58318.9 58318.94 -1076.29 0 0.98 
1 
0 
Fuente: elaboración propia 
4.7. Controlar los costos. 
3. Informes de desempeño del trabajo. 
Para obtener el control de costos se utiliza la metodología de la gestión del 
valor ganado, se presentan en los informes de desempeño del trabajo junto con la curva 
S. (Ver tabla 16). 
4. Pronósticos de costos 
El pronóstico de costos se detalla en la tabla de gestión del valor ganado en 
estimación EAC (Ver Tabla 16). 
4.8. Controlar la Calidad. 
Los resultados de las mediciones de calidad se tienen documentados y 
adjuntados en el dossier de calidad final. 
4.9. Controlar las Comunicaciones 
La información fue distribuida de acuerdo a la matriz de comunicaciones, el 
cual se aseguró que la información llegue a los interesados según corresponda. 
4.10. Controlar los Riesgos 
Los datos del desempeño para el control de riesgo están en los informes del 
desempeño del trabajo. 
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4.11. Controlar las Adquisiciones. 
5. Información de desempeño del trabajo 
En este proceso se muestra el control de materiales y consumibles donde se 
monitorea las fechas programas con las fechas de llegadas. 
4.12. Monitorear la Participación de los Interesados. 
El ingeniero Julio Campana siendo el gerente de proyectos monitoreo las 
relaciones con los interesados teniendo en cuenta el registro de interesados. 
5. Procesos de cierre 
5.1. Cerrar el Proyecto. 
En este proceso es cuando se haya culminado las actividades se procede a 
realizar el cierre oficial del proyecto. 
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En el siguiente resultado determinamos la productividad de los proyectos de 
fabricación de tanques después de aplicar la guía del PMBOK en la gestión de 
proyectos de fabricación de tanques. 
Calculamos los Indicadores de Productividad después de aplicar la guía del 
PMBOK, los datos se obtuvieron de la tabla 15. El cual nos indica cuando se gastó a 
lo largo de todo el proyecto y el costo planificado del presupuesto estimado. 
6. Indicador de Eficiencia 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
 𝑆/.58317.12
𝑆/. 59066.33
 
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟎. 𝟗𝟖 = 𝟗𝟖% 
7. Indicador Eficacia 
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
30 𝑑𝑖𝑎𝑠 
30 𝑑𝑖𝑎𝑠
 
𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟏 
8. Calculo de los nuevos promedios. 
             Tabla 17 
Indicadores de Productividad Después de Aplicar la Guía del PMBOK  
Ítem Descripción 
Indicadores de 
Productividad 
Eficiencia Eficacia 
1 Fabricación de tanque diésel 0.89 0.83 
2 Fabricación de tanque para petróleo Bunker 0.83 0.75 
3 Fabricación de tanque contraincendios 0.87 0.88 
4 Fabricación de tanque para petróleo Bunker 0.98 1 
  
PROMEDIO 0.89 0.86 
 
Interpretación 
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En la tabla 17 se observa el promedio de los proyectos ejecutados incluido el 
proyecto que se aplicó la guía del PMBOK obteniendo como resultado en la eficiencia 
un 89% y una eficacia de 86% lo que indica que ha mejorado en la entrega de proyectos 
a tiempo con una diferencia de costos menor a los anteriores. 
           Como último resultado evaluamos la productividad en la gestión de proyecto 
de fabricación de tanques antes y después de la implementación de la guía del 
PMBOK. 
 
 Tabla 18 
Indicadores de productividad Antes y Después de Aplicar la Gestión de Proyectos 
 
 
 
 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación  
Se puede observar en la tabla 18 los promedios de los indicadores de 
productividad en la gestión de proyectos incluido al que se aplicó la guía del PMBOK 
obteniendo un incremento en lo anterior, la eficiencia de un 3% lo que indica que los 
costos cada vez menor al anterior, la eficacia tiene   un aumento de 4%. Lo que indica 
que los proyectos se entregaran con menos tiempo de retraso. 
 
  
  Indicadores de Productividad 
Aplicación del PMBOK Eficiencia Eficacia 
Antes 86% 82% 
Después 89% 86% 
Resultados 3% 4% 
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9. ANALISIS Y DISCUSIÓN 
 
Con relación a los resultados del estado actual de la productividad aplicando 
la guía del PMBOK en la empresa SEGEMIND SAC, se tiene que aumento en 
eficiencia en un 3% lo que indica que reduce los costos perdidos y la eficacia 
aumento un 4% lo que indica que los proyectos son entregados con el menor tiempo 
de retraso, de los promedios de los proyectos ejecutados siempre y cuando se lleve 
un buen seguimiento y control. 
Estos resultados concuerdan con otra investigación llevadas a cabo entre ellos 
se tiene a Según Jara (2017) la productividad siempre y cuando se pueda tener un 
control de los tiempos y costos ya que  los índices se podrá ser  ascendentemente, 
teniendo como objetivo la aplicación de la gestión de proyecto enfocado en la guía del 
PMBOK. 
  Asi mismo Moreno (2013) se concuerda que  el PMI Ofrece una lista de 
normas y pautas que son tomadas y admisibles para la gestión de proyectos, pero no 
un sistema de gestión en particular, lo cual se debe extender a partir de la acumulación 
de procesos de la organización y teniendo en cuenta el tamaño del proyecto a ejecutar. 
 Se concuerda con el Villaseca y Chung (2017) la implementación de un 
sistema de control de entrega de proyectos basados en prioridades, el número de 
proyectos entregados a tiempo incremento, por lo tanto, se mejoró el tiempo de entrega 
al cliente, el porcentaje de proyectos presentados a tiempo al cliente aumentó de un 
25% a un 83% posterior a la implementación. 
Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico sustentada 
por Moreno (2013) que menciona la gestión de proyectos, es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos de este mismo. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 
 
                 A continuación, se detallan las conclusiones del presente trabajo de 
investigación. 
Del objetivo general se concluye: aplicando la guía del PMBOK mejora la 
productividad en la gestión de proyectos empresa SEGEMIND SAC, obteniendo un 
aumento en eficiencia en un 3% lo que indica que reduce los costos perdidos y la 
eficacia aumento un 4% lo que indica que los proyectos son entregados con el menor 
tiempo de retraso, de los promedios de los proyectos ejecutados siempre y cuando se 
lleve un buen seguimiento y control. 
De los objetivos específicos se concluye que: el resultado del diagnóstico de 
la aplicación de la guía del PMBOK en la empresa SEGEMIND SAC antes de la 
implementación fue de 24% de cumplimiento por lo que fue necesario llevar a cabo 
la implementación de la guía del PMBOK. 
Se determinó la productividad promedio actual de los proyectos ejecutados 
resultando una eficiencia promedio de 86% lo que indica que hay retrasos en la entrega 
de proyectos lo que genera pago de penalidades y una eficacia promedio de 82%, lo 
que indica que se está incurriendo altos costos en la ejecución de proyectos de 
fabricación de tanques. 
Se implementó y aplico la guía del PMBOK en la gestión de proyectos 
“Fabricación de tanques para petróleo Bunker” dividido en los 5 procesos y las 10 
áreas de conocimiento. 
La productividad después de aplicar la guía del PMBOK en la gestión de 
proyectos resulto la eficiencia un 98% y la eficacia 100%.  
La productividad en la gestión de proyecto de fabricación de tanques antes y 
después de la implementación de la guía del PMBOK, incremento en la eficiencia de 
un 3% lo que indica que los costos cada vez menor al anterior, la eficacia tiene   un 
aumento de 4%. Lo que indica que los proyectos se entregaran con menos tiempo de 
retraso. 
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Ahora corresponde mencionar las respectivas recomendaciones del presente 
trabajo de investigación. 
Los principales directores deben realizar una vez al año de forma mínima un 
diagnóstico en la productividad para verificar el cumplimiento de la guía del PMBOK. 
Se debe realizar seguimiento constante a cada actividad y/o proceso, según lo 
establecido en la guía del PMBOK para cumplir con los tiempos de entrega y lograr lo 
planificado. 
Se debe realizar el seguimiento a cada personal que conforma el equipo de 
trabajo de la empresa, conforme a su desempeño en los procesos teniendo en cuenta 
que cumplan con sus funciones. 
Se debe realizar una retroalimentación de la guía del PMBOK, mediante la cual 
se deberá corregir errores a medida que se vayan presentando.  
Se debe tomar conciencia que la implementación de la guía del PMBOK no 
marca el fin del objetivo sino el principio de un proceso de mejora continua que 
involucrará el compromiso de todos y cada uno de los miembros de la empresa.  
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13. ANEXOS 
Anexo 01. Diagrama de Red. 
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Anexo 02. Diagrama de Gantt. 
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ANEXO 03. Procedimiento de Control de Cambios. 
 
 
GESTION DE CALIDAD CODIGO: 
SEGEMIND-
PRG-SC-001 
VERSION: 1 
PROCEDIMEINTO DE  CONTROL DE 
CAMBIOS 
FECHA: 01/01/2018 
PAGINA: 1 DE 1  
       
 1.  Objetivo              
Identificar con anticipación los cambios en el alcance o cual otra actividad no planeada y controlarlas.   
2. Alcance          
 Aplicable al proyecto FABRICACION DE DE TANQUE PARA PETROLEO BUNKER   
3. Documentos Relacionados.        
Plan para la dirección del proyecto.       
4. Procedimientos        
4.1. Identificación de solicitudes de cambio       
4.1.1 Todos los interesados pueden realizar solicitud de cambio.     
4.1.2. Las solicitudes de cambio se realizan con el formato  SEGEMIND- REG- OP-SC    
4.1.3. Las solicitudes de cambio son presentadas por el personal propio de la empresa:    
*Gerente general  
*Gerente del proyecto  
*Equipo de trabajo  
4.1.4. El cliente realiza las solicitudes de cambio a través de sus representantes, canalizándolas por el 
gerente del proyecto. 
4.1.5. Las solicitudes de cambio que siguen la vía regular siguen con el proceso que se describe a partir de 
4.2. 
4.1.6. Para las solicitudes de cambio que siguen la vía extraordinaria se realiza el cambio solicitado 
inmediatamente y luego se regulariza la emisión de solicitud de cambio. Las solicitudes de cambio 
extraordinarias solo pueden ser realizadas por el ingeniero de seguridad y gerente de proyecto por los 
siguientes motivos: 
*Paralizaciones del trabajo por riego no tolerable o impacto ambiental significativo. 
4.2. Revisión Preliminar de la Solicitud de Cambio. 
4.2.1 El gerente de proyecto revisa la solicitud de cambio para determinar su afecta o podría afectar la line 
base del proyecto en base a la información presentada por contrato. 
 
Si puede afectar las líneas bases, la solicitud es aceptada y remitida al equipo del proyecto para su 
evaluación de impacto (4.3). 
4.2.2. Si el cambio no impacta en las líneas bases, el cambio es aprobado por el gerente de proyecto. 
4.3. Evaluación del impacto del cambio. 
4.3.1. El equipo del proyecto evalúa el impacto del cambio solicitado en el alcance, costo, tiempo y calidad 
del proyecto. 4.3.2. El resultado de la evaluación realizada en 4.3.1. Será redactado en un informe. 
El equipo del proyecto tiene un plazo máximo de 02 días para enviar el informe de evaluación del impacto 
de cambio al comité de control de cambios. 
4.4. Evaluación de la Aprobación de la Solicitud de cambio. 
4.4.1. el proceso es realizado por el comité de control de cambios CCC que está formado por : 
Gerente general  
Gerente del proyecto  
Cliente  
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4.4.2. La información que recibe el CCC para realizar este proceso es la solicitud de cambio y los informes 
de evaluación de impacto de cambio.  
4.4.4. El CCC tiene un plazo máximo de una semana para determinar la aprobación o desaprobación de la 
solicitud de cambio. De ser aprobada la solicitud de cambio, la aceptación será registrada en el formato de 
solicitud de cambio, se remitirá el gerente del proyecto y se procederá con el 4.5 
4.5. Actualización del Plan de Dirección del Proyecto. 
4.5.1. Este proceso es realizado por el gerente del proyecto. Al finalizar se procede con la comunicación del 
cambio a los interesados. 
4.5.2. El gerente del proyecto tiene un plazo máximo de 02 días luego de la aprobación de la solicitud de 
cambio para la actualización del plan de dirección del proyecto. 
4.6. Comunicaciones del cambio a los interesados 
4.6.1. El gerente del proyecto comunica los cambios en el proyecto a los interesados, de manera inmediata 
luego la 4.5.  
5. Registros 
5.1 SEGEMIND- REG- SC 
6. Anexo  
6.1. Anexo  SEGEMIND- REG-OP-SC 
 
  
                                                                                                                                       
104 
 
Anexo 04. Lista d verifiacion de Calidad. 
 
 GESTION DE LA CALIDAD 
CODIGO: SEGEMIND-REG-
OPE-50 
  VERSION: 1 
  LISTA DE VERIFICACION 
DE CALIDAD 
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1 
 
DESCRIPCION  SI NO N/A   OBSERVACIONE
S ¿Se realizó la reunión de organización de 
proyecto? 
 X 
 
      
¿Se conformado el equipo de trabajo?  X 
 
      
¿Se contaba con el contrato firmado antes de 
reunión? 
 x       
¿Se ha conformado el comité de cambios 
(CCC)? 
 x       
¿Se cuenta con un acta de reunión?  x       
¿Se ha elaborado el plan de gestión e alcance?  x       
¿Se elaboró el procedimiento de control de 
cambios? 
 x       
¿Se elaboró el EDT?  x       
¿Se elaboró el diccionario de la EDT?    x     
¿Se elaboró el documento de requerimientos?  x       
¿Se elaboró la matriz de trazabilidad?  x       
¿Se elaboró el plan de gestión de cronograma?  x       
¿Se realizó  la lista de actividades?  x       
¿Se elaboró el diagrama de red de proyecto?  x       
¿Se elaboró el cronograma?  x       
¿Se elaboró el plan de gestión de costos?  x       
¿Se elaboró el presupuesto?  x       
¿Se elaboró la línea base de costo?  x       
¿Se elaboró el desarrollo de la curva S?  x       
¿Se elaboró el plan de calidad?  x       
¿Se elaboró las listas de control de calidad?  x       
¿Se elaboró el plan de mejora de procesos?  x       
¿Se realizó la elaboración de la matriz de 
influencia de los interesados? 
 x       
¿Se elaboró el plan de recursos? x        
¿Se elaboró el organigrama?  x       
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¿Se determinó los roles y responsabilidades?  x       
¿Se elaboró el plan de gestión de 
comunicaciones? 
 x       
¿Se elaboró el plan de gestión de riesgos?  x       
¿Se elaboró la matriz de riesgos?  x      
¿Se elaboró el plan de Gestión de 
adquisiciones? 
 x       
¿Se seleccionaron y evaluaron los 
proveedores?  x       
¿Se elaboró los Informes de desempeño?  x       
¿Se realizó reuniones de coordinación?  x      
¿Se tiene lista de materiales?  x       
¿Los suministros están de acuerdo a las 
especificaciones técnicas?  x       
¿Se revisaron los planos de fabricación y los 
procedimientos?  x       
¿Se realizó el proceso de ensamble de acuerdo 
a los planos?  x       
¿Se realizó la soldadura de acuerdo a 
secuencia y procedimiento? 
 x       
¿Se realizó inspección visual para las no 
conformidades?  x       
¿Se realizaron ensayos de tintes penetrantes?  x       
¿Se realizó la preparación superficial interior y 
exterior de acuerdo a SSPC?  x       
¿Se elaboró los informes de control de 
calidad? x        
¿Se preparó el dossier final del proyecto?  x       
¿Tiene el dossier los certificados de calidad?  x       
¿Se elaboró el documento de lecciones 
aprendidas? 
 x       
Fuente:Elaboracion Propia 
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Anexo 05. Roles y Responsabilidades.  
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
CARGO:    GERENTE GENERAL 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 
administrativas, comerciales operativas y financieras de la empresa para lograr el éxito del proyecto. 
REPORTA A :----------------- 
LE REPORTAN:  Administración / gerente de proyecto / Recursos  Humanos / Logística/ Seguridad, 
Salud Ocupacional y Ambiental/ jefe de calidad 
I.  Funciones y Responsabilidades: 
Gestionar el inicio del proyecto 
Monitorear el estado general del proyecto 
Aprobar acta de constitución  
Aprobar controles de cambio 
Designar y empoderar al equipo de  trabajo 
Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto  
II.   Nivel de Autoridad: 
Decide sobre los recursos y materiales asignados al proyecto. 
Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 
Decide sobre planes y programas del Proyecto. 
   III.  Conocimientos: 
Conocimientos de computación a nivel intermedio. 
Control de Proyectos. 
Inglés Técnico – Básico. 
IV.  Habilidades: 
Liderazgo 
Iniciativa propia 
Capacidad de toma de decisiones 
Facilidad para relacionarse y comunicarse a todo nivel. 
Acostumbrado a trabajar en equipo. 
V.  Experiencia Necesaria: 
Mínimo 3 años en la industria Metalmecánica. 
CARGO: ADMINISTRADOR 
OBJETIVO PRINCIPAL: Controlar, ejecutar, manejar, analizar, comunicar, vincular, planificar, 
liderar, negociar, motivar y tomar decisiones, entre muchas otras actividades(Informe Financiero, 
Contable, Operacional, Logístico y Seguridad) dentro de una organización, con el propósito de 
conseguir que se cumplan los objetivos. 
REPORTA A :Gerente General  
LE REPORTAN: Recursos Humanos// Logística/Gerente de proyectos   
I. Funciones y Responsabilidades: 
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Cumplimiento con las políticas y reglamentos internos de la empresa. 
Elaborar Plan de trabajo Anual. 
Emisión y control de la facturación. 
Coordinar con  clientes requisitos inicio de trabajo y programación de pagos. 
Coordinar con Logística las Ordenes Compra para el pago y/o financiamiento. 
Mantener en orden los registros administrativos. 
Informar y/o solicitar por intermedio de correo a las áreas requeridas. 
 
II.  Nivel de autoridad: 
Decide sobre las Compras de materiales e insumos. 
 Controla la ejecución de las actividades administrativas. 
III. Conocimientos: 
Conocimientos de computación a nivel intermedio. 
Control de Proyectos. 
Inglés Técnico – Básico. 
IV. Habilidades: 
Liderazgo 
Iniciativa propia 
Capacidad de toma de decisiones 
Facilidad para relacionarse y comunicarse a todo nivel. 
Acostumbrado a trabajar en equipo. 
V.  Experiencia Necesaria: 
Mínimo 3 años en la industria Metalmecánica. 
CARGO: GERENTE DE PROYECTO  
OBJETIVO PRINCIPAL: Responsable de la dirección del proyecto con autoridad de aprobar 
cualquier gestión dentro del proyecto, controlando los objetivos de alcance, costo, tiempo, y calidad 
del mismo.  
REPORTA A : Gerente General  
LE REPORTAN :Jefe de calidad/Asistente de gerente de proyecto/jefe de seguridad y salud 
ocupacional  
I.Funciones y Responsabilidades: 
Responsable de la dirección del proyecto desde el inicio al cierre del Proyecto. 
Aprueba los controles de cambio 
Monitorea el estado general del proyecto  
Inicia el proyecto  
Planear, dirigir, coordinar y evaluar los procesos vinculados con la producción. 
Entrega del trabajo hasta recibir la conformidad del cliente. 
Revisión de planos técnicos. 
II.Nivel de Autoridad 
Decide sobre las modificaciones a la línea base del proyecto 
Decide sobre la adquisición de los recursos humanos, materiales y equipo asignado al proyecto. 
 
III. Conocimiento:  
Profesional Universitario en Ingeniería Mecánica, Industrial o técnico. 
Conocimiento de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental. 
Conocimiento de las Normas de fabricación de estructuras metálicas. 
Dirección de proyecto según estándar global guía del Pmbok. 
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IV.    Habilidades 
Liderazgo 
Comunicación Efectiva 
Inteligencia emocional 
 
V.     Experiencia 
Uso de dirección de Proyectos ( 1 año) 
 
CARGO:JEFE RECURSOS HUMANOS 
OBJETIVO PRINCIPAL:Promover la motivación e integración, así como las condiciones de trabajo 
que garanticen el bienestar  físico y psicológico de los colaboradores. 
REPORTA A :Gerente General, Administrador   
LE REPORTAN :Colaboradores 
 
I.Funciones y Responsabilidades: 
 Cumplimiento con las políticas y reglamentos internos de la empresa 
 Convocatoria de Requerimiento Personal.. Selección y Evaluación de nuevos colaboradores. 
 Elaboración de contrato de Trabajo. 
 Mantener una comunicación efectiva y constante con los colaboradores. 
 Emisión y entrega de Boletas Mensuales a los colaboradores. 
 
  II. Nivel de Autoridad  
    Decide sobre el equipo del proyecto  de acuerdo al R.I.T. 
 
I.Conocimiento : 
Manejo de Office a nivel intermedio. 
Diplomado en Recursos Humanos. 
Conocimiento Legislación Laboral. 
 
II.Habilidades: 
Proactivo. 
Liderazgo. 
Proporcionar un buen clima laboral de cooperación y trabajo en equipo. 
Facilidad para comunicarse a todo nivel. 
Para mantener el orden documentario 
Rapidez de digitación. 
 
III.Experiencia 
 
Mínimo 1 año en labores similares: 
Gestión en contratos. 
Emisión de boletas pago. 
 
CARGO: JEFE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL:Planificar, organizar y controlar todas las acciones para la prevención de 
accidentes, enfermedades ocupacionales y/o daños al ambiente, de acuerdo a las disposiciones y 
principios emanados por los entes reguladores de la materia.  
REPORTA A :Gerente General  
LE REPORTAN: Administración/ gerente de Proyecto. 
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I.Funciones y responsabilidades: 
Cumplimiento con las políticas y reglamentos internos de la empresa. 
Verificar que la empresa cumpla las disposiciones legales aplicables.  
Lograr una conciencia colectiva de seguridad. 
Planificación y control del Sistema de Gestión de SSOA. 
 
II.Nivel de Autoridad: 
Decide y Controla la ejecución de las operaciones en temas de seguridad, realizando el seguimiento 
respectivo. 
 
III.Conocimiento : 
Conocimientos de computación a nivel usuario. 
Leyes, Reglamentos y Estatutos relativos al área de seguridad industrial, protección ambiental e 
higiene ocupacional. 
 
IV.Habilidades: 
Habilidad para detectar riesgos operaciones (prevenir accidentes). 
Habilidad para  dirigir grupos de trabajos. 
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos relacionados con la prevención de 
accidentes, enfermedades ocupacionales y protección ambiental. 
Expresarse claramente en forma oral y escrita. 
 
II.Experiencia Necesaria: 
Mínimo 1 años en seguridad industrial, ejecutando: 
Manejo sistema integrado Gestión (Seguridad, Calidad y Medio ambiente). 
Manejo de personal. 
Capacitaciones y sensibilización del personal 
 
 
CARGO: JEFE DE LOGÍSTICA 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: Programar, coordinar, ejecutar y controlar el abastecimiento oportuno de 
bienes y/o servicios para la empresa. 
REPORTA A :Gerente de Proyectos/ Administración  
LE REPORTAN :Asistente Logística 
 
I.Funciones y Responsabilidades: 
Cumplimiento con las políticas y reglamentos internos de la empresa. 
Selección y Evaluación de Proveedores. 
 Realiza inventario periódico del stock de los materiales y productos del almacén. 
Solicitar cotización a los proveedores. 
Evaluación de solicitud de cotización. 
Coordinar con el área solicitante los datos técnicos y aprobación de Orden Compra.  
Coordinar con Administración el Medio de Pago de la compra. 
Verificación de compras realizadas en coordinación con Calidad. 
 
II.Nivel de Autoridad: 
Decide el ingreso y salida de los materiales y consumibles del almacén.  
 
III.Conocimientos : 
Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y/o afines. 
Contar con especialización, diplomado o post grado en Logística, gestión de almacenes, despachos, 
etc. 
Conocimientos de Importaciones y Exportaciones. 
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IV.Habilidades: 
Responsable. 
Dinámico 
Trabajo en equipo 
Buena comunicación a todo nivel. 
 
V.Experiencia Necesaria: 
Mínimo 3 años en el rubro de estructuras metálicas, en puestos similares. 
Control de inventarios y manejo de Kárdex. 
Gestión de proveedores. 
 
CARGO: JEFE DE CALIDAD 
 
OBJETIVO PRINCIPAL:Planear, administrar, dirigir y evaluar las acciones de control para 
preservar y mejorar los niveles de calidad de los bienes y servicios ofrecidos al cliente.  
REPORTA A :Jefe de Operaciones  
LE REPORTAN: .Jefe de Taller / Calderero / Soldador /colaborador. 
 
I.Funciones y Responsabilidades: 
Coordinación en la elaboración de procedimientos de Calidad. 
Verificar la calidad de los materiales suministrados por el proveedor. 
Vigilar el cumplimiento de las normas aplicadas en el proceso. 
Proporcionar recomendaciones técnicas a los clientes. 
Verificar, evaluar, aprobar reportes de calidad. 
 
II.Nivel de Autoridad 
Decide en los procesos si están aprobados o requieren reproceso. 
 
III.Conocimientos : 
Profesional Universitario y/o Carrera Técnica en Ingeniería Mecánica, Industrial, Mecánico de 
Construcciones metálicas, Mecánica de Mantenimiento o afines. 
Certificación AWS 
Certificación en Ensayos No Destructivos. 
Lectura de planos y diseño técnico. 
 
IV.Habilidades: 
Habilidad para leer planos mecánicos 
Buena comunicación a todo nivel. 
Evalúa y aprueba reportes de ensayos no destructivos y destructivos. 
 
V. Experiencia : 
Mínimo 2 años en el rubro de estructuras metálicas, ejecutando: 
Ensayos Destructivos y No Destructivos. 
Procesos de Soldadura 
Control de Calidad de Industria Metalmecánica 
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CARGO: JEFE  DE TALLER 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: Supervisar el rendimiento del personal, Seguimiento del  Cumplimiento de 
las tareas planeadas en planta. 
REPORTA A : Jefe Calidad, gerente de Proyectos  
LE REPORTAN :  Maestro Calderero , colaboradores. 
 
 
 
I.  Funciones y Responsabilidades : 
 
Coordinación permanente en la elaboración y el desarrollo de los procesos operativos . 
Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial. 
Dirigir y controlar el desarrollo de los trabajos para cumplir con los plazos establecidos. 
Coordina la ejecución de las órdenes de producción. 
Supervisa y controla las actividades del personal a su cargo, para determinar la calidad del trabajo 
realizado y recomendar los ajustes necesarios. 
 
 II.  Nivel de Autoridad: 
Controla la ejecución de las actividades de maestranza según la programación de cronograma 
 
III.Conocimiento  
Profesional Carrera Técnica en mecánica de producción y/o afines.  
Conocimientos en metrología 
Lectura de planos y diseño técnico. 
 
IV. Habilidades: 
Habilidad para leer planos. mecánicos 
Buena comunicación a todo nivel. 
Habilidad para liderar grupos de trabajos. 
Uso de instrumentos de medición 
 
V.Experiencia Necesaria: 
Uso y manipulación de equipos de medición. 
Elaboración de tareas. 
Manejo de personal. 
Dibujo Técnico 
 
MAESTRO CALDERERO  
 
OBJETIVO PRINCIPAL:Realizar armado de piezas metálicas, trazados y desarrollos de calderería, 
montaje de equipos industriales. 
REPORTA A : Jefe de Calidad/ asistente de gerente de proyectos /gerente de proyectos LE 
REPORTAN : Colaboradores 
 
I.Funciones y responsabilidades : 
Coordinar la ejecución de los trabajos con el jefe de operaciones. 
Revisar el funcionamiento de los equipos y herramientas. 
Ejecutar los trabajos en los plazos propuestos. 
Mantener el orden y en las áreas de trabajo. 
Respetar las normas de seguridad de la empresa. 
 
II.Nivel de Autoridad: 
Inspecciona la ejecución de las tareas asignadas a los operarios y practicantes. 
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III.Conocimiento : 
Estudio técnico y/o secundarios en carrea afines. 
Conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Manejo de equipos y herramientas. 
Lectura de planos. 
Conocimientos en calderería. 
 
IV.Habilidades: 
Habilidad para leer planos mecánicos. 
Habilidad para realizar trabajos de desarrollo de calderería 
Habilidad para realizar trazos. 
 
V. Experiencia Necesaria: 
 
Mínimo 1 años en labores de: 
Diseño de estructuras metálicas. 
Realizar Trazos de estructuras. 
Conocimientos de cálculos. 
Conocimientos en seguridad y protección ambiental. 
 
CARGO: SOLDADOR  
 
OBJETIVO PRINCIPAL:Realizar trabajos de soldadura sin discontinuidades y/o defectos  
REPORTA A :Asistente de gerente de proyectos / jefe de calidad  
LE REPORTAN : Maestro calderero, jefe de calidad jefe de taller. 
 
I. Funciones y responsabilidades:: 
Coordinar la ejecución de los trabajos con el jefe de taller 
Revisar el funcionamiento de los equipos de soldadura. 
Revisar las condiciones y el estado de los materiales a utilizar. 
Ejecutar los trabajos en los plazos propuestos. 
Mantener el orden y limpieza en las áreas de trabajo.P 
 
II.Nivel de Autoridad: 
Inspecciona la ejecución de las tareas asignadas a los ayudantes y practicantes.       
Estudio técnicos y/o secundario 
Conocimientos de Seguridad en el trabajo. 
Manejo de equipos de soldadura. 
Certificación de soldador mínima 3G/3F 
Lectura de planos y simbología en soldadura. 
 
III.Habilidades: 
Habilidad para leer planos mecánicos y simbología. 
Habilidad para realizar trabajos de desarrollo de procesos de soldadura. 
Habilidad para soldar en cualquier posición. 
 
IV.Experiencia Necesaria: 
Mínimo 2  años en labores de: 
Manejo y control de equipos de corte y soldadura. 
Procesos de Soldaduras. 
Conocimiento y protección ambiental. 
 
 
                                                                                                                                       
113 
 
Anexo 7. Informe de Desempeño 
  GESTION DE CRONOGRAMA CODIGO: 
SEGEMIND-INF-OPE-
001 
  VERSION: 1 
  INFORME DE DESEMPEÑO DEL 
PROYECTO  
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
  
INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO  
PROYECTO: FABRICACION DE TANQUE  
%AVANCE REAL:  100% 
%AVANCE PLANIFICADO:  100% 
EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA  EFICIENCIA DEL COSTO 
INDICADOR RESULTADO INDICADOR RESULTADO 
SV: 0 CV S/. 749.21 
SPI: 1 CPI 0.99 
CURVA S DE GESTION DE COSTOS 
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
GESTION DE RIESGOS 
riesgo actual potencial : N/A    
Respuesta al Riesgo :     
Encargado :     
Observaciones 
N/A    
PANEL FOTOGRAFICO     
              
              
              
              
              
              
              
              
0  13/01/2018  20/01/2018  27/01/2018  04/02/2018
Costo real AC (S/.) 0 47073.075 53609.6518 55323.3742 59066.3342
Valor Ganado  EV 0 46653.7 51902.24 53651.75 58317.12
Valor Planificado PV 0 22743.68 41988.33 54234.92 58317.12
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
S/
.
Gestion del Valor Ganado 
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Anexo 8. Dossier de Calidad 
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Anexo 9. Plan de Puntos de inspección durante el Proceso. 
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Anexo 10. Recepción de Materiales 
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Anexo 11. Superficial y Aplicación de Recubrimiento  
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Anexo 12. Control Dimensional  
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Anexo 13. Inspección Visual de Soldadura 
 
 
                                                                                                                                       
120 
 
Anexo 14. Registro de Incidente 
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Anexo 15. Informe de desempeño del Personal  
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Anexo 16. Operacionalizacion de Variable  
  
   Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores 
Escala de 
Medición 
Gestión de 
proyectos  
La gestión de proyectos, es la aplicación 
de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este mismo (Moreno, 2013).  
 Conjunto de 
procedimientos 
necesarios para medir la 
gestión de proyectos en 
los cinco procesos: 
inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo y 
cierre  
Proceso de 
Inicio 
Desarrolla la acta de la constitución del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
Si 
No 
 
Identifica a los interesados 
Proceso de 
planificación 
Desarrolla el plan  para  la dirección de 
proyectos Planifica gestión de alcance 
Recopila requisitos 
Define el alcance 
Crea EDT- Estructura de desglose de trabajo  
Planifica la gestión del cronograma 
Define las actividades 
Secuencia las actividades 
Estima la duración de las actividades 
Desarrolla el cronograma 
Panifica la gestión de los costos  
Estima  los costos 
Determina el presupuesto 
Planifica la gestión de la calidad 
Planifica la gestión de los recursos 
Estima los recursos de las actividades  
Planifica la gestión de las comunicaciones 
Planifica la gestión de los riesgos 
Identifica los riesgos 
Realiza el análisis cuantitativo de riesgos 
Realiza el análisis cualitativo de riesgos 
Planifica la respuesta a los riesgos 
Planifica la gestión de las adquisiciones del 
proyecto 
planifica la participación de los interesados 
Dirige y gestionar el trabajo del proyecto 
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Proceso de 
ejecución 
Gestiona el conocimiento del proyecto 
Gestiona la calidad 
Adquiere  Recursos 
Desarrolla el equipo del proyecto 
Dirige el equipo del trabajo  
Gestiona las comunicaciones  
Implementa la respuesta a los riesgos 
Efectúa las Adquisiciones 
Gestiona la participación de los interesados 
Procesos de 
seguimiento y 
control 
Monitorea y controlar el trabajo  
Realiza el control integrado de cambios 
Verifica el alcance  
Controla el alcance 
Proceso de 
Cierre 
Controla el cronograma 
Controla los costos 
Controla la calidad  
Controla los recursos  
Monitorea  las comunicaciones  
Monitorea los riesgos 
Controla las adquisiciones 
Monitorea la participación de los interesados 
Cierra el proyecto 
Productividad 
La productividad es el resultado de la 
relación existente entre el valor de la 
producción obtenida, medida en unidades 
físicas o de tiempo asignado a esa 
producción y la influencia que haya 
obtenido los costos de los factores 
empleados en su obtención  (Alfaro y 
Alfaro;1999) 
Conjunto de 
procedimientos 
necesarios para medir la 
productividad en las 
dimensiones: eficacia y 
eficiencia. 
 
Eficiencia 
Eficiencia= Costo Estimado del proyecto  / 
Costo Real del proyecto 
Eficacia 
Eficacia = Tiempo Real  del proyecto / Tiempo 
Planificado del proyecto 
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Anexo 17. Lecciones Aprendidas. 
  
 GESTIO DE INTEGRACION  
CODIGO: SEGEMIND-REG-OPE-0 
  VERSION: 1 
  
LECCIONES APRENDIDAS 
FECHA: 01/01/2018 
  PAGINA: 1 DE 1  
         
ENTREGABLE 
AFECTADO  DESCRIPCION DEL PROBLEMA  CAUSA 
ACCION 
CORRETIVA LECCION APRENDIDA 
Acta de la 
constitución  
El acta de la constitución debe de 
terminarse de realizar al inicio del proyecto. 
Probabilidad de cambiar los alcances. 
Realizar el acta de 
constitución, informar al 
equipo de proyecto de 
los alcances  
Antes de realizar un proyecto 
se debe de realizar el acta de 
constitución  
Informes del 
estado de 
proyecto 
En las reuniones en los informes semanales 
no se indica los porcentajes de cada 
actividad inconclusa. 
Modificar el formato del informes de 
desempeño y adicional una columna 
colocando los porcentajes de avance de la 
semana. 
Modificar los formatos 
de desempeño del 
personal. 
En un informe de desempeño 
trata de colocar todo al detalle 
para tener mejores resultados. 
Planos 
Los planos al realizar la fabricación se 
muestra deficiencia porque no están al 
detalle. 
Falta de información de los planos. 
Realizar los planos al 
detalle. 
Los planos antes de pasar a 
fabricación deben de ser 
revisados al detalle. 
Fabricación  
El soldeo para el ensamble no cumple con 
lo establecido. 
Falta de Supervisión   
Volver a realizar con 
presencia del 
responsable del área. 
Para realizar el soldeo tiene 
que estar la presencia de un 
responsable. 
Figura 43.Lecciones Aprendidas. 
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Anexo 18. Lista de Cotejo. 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUACIÓN DE LA APLICACION DEL PMBOK 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Los valores son S y N para esta evaluación según los criterios 
que se muestran a continuación. Para ello si cumple con alguno de estos valores se colocará un check (✓) y 
al otro valor se dejará en blanco. La frecuencia será la suma de veces por cada check (✓) que cumple cada 
valor y posteriormente esta suma se obtendrá en porcentaje. 
 CRITERIOS DE CALIFIACION 
PROCESOS 
CUMPLE 
S N 
INICIO     
Desarrolla la acta de la constitución del proyecto     
Identifica a los interesados     
PLANIFICACION      
Desarrolla el plan  para  la dirección de proyectos     
Planifica gestión de alcance     
Recopila requisitos     
Define el alcance     
Crea EDT- Estructura de desglose de trabajo      
Planifica la gestión del cronograma     
Define las actividades     
Secuencia las actividades     
Estima la duración de las actividades     
Desarrolla el cronograma     
Panifica la gestión de los costos      
Estima  los costos     
Determina el presupuesto     
Planifica la gestión de la calidad     
Planifica la gestión de los recursos     
Estima los recursos de las actividades      
Planifica la gestión de las comunicaciones     
Planifica la gestión de los riesgos     
Identifica los riesgos     
Realiza el análisis cuantitativo de riesgos     
Realiza el análisis cualitativo de riesgos     
Planifica la respuesta a los riesgos     
Planifica la gestión de las adquisiciones del proyecto     
planifica la participación de los interesados     
EJECUCION     
Dirige y gestionar el trabajo del proyecto     
Gestiona el conocimiento del proyecto     
Gestiona la calidad     
Adquiere  Recursos     
Desarrolla el equipo del proyecto     
Dirige el equipo del trabajo      
Gestiona las comunicaciones      
Implementa la respuesta a los riesgos     
Efectúa las Adquisiciones     
Gestiona la participación de los interesados     
SEGUIMIENTO Y CONTROL     
Monitorea y controlar el trabajo      
Realiza el control integrado de cambios     
Verifica el alcance      
Controla el alcance     
Controla el cronograma     
Controla los costos     
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Controla la calidad      
Controla los recursos      
Monitorea  las comunicaciones      
Monitorea los riesgos     
Controla las adquisiciones     
Monitorea la participación de los interesados   
  
CIERRE     
Cierra el proyecto     
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